ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 2 от 04.01.2018 г., за обект № 1801, отдел 15 "д"; 68"в"
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 27.06.2018. година, в м.Вълча поляна ;с.Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС Борово, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 от **Договор № 2 от 04.01.2018 г., за обект № 1801, отдел 15 "д";68"в"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" , съгласно чл.19 , ал.1 и ал.2 от горе посочения договор и във връзка с молба вх. № 2769/26.06.2018 г. от Ангел Климентов – лицензиран лесовъд , между:

1. ТП Държавно Ловно Стопанство „Борово", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК **2016195800263**, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов , в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Вълча поляна с.Фотиново , общ.Батак , наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Фотекс" ООД, ЕИК 112041415, със седалище и адрес на управление: гр.Батак, представлявано от Ангел Климентов в качеството му на управител , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № 2 от 04.01.2018 г., за обект № 1801, отдел 15 "д";68"в"** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:/влошени метеорологични условия през периода на действие на договора, което прави невъзможно добивът на дървесина .

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в **Договор№ 2 от 04.01.2018 г., за обект № 1801, отдел 15 "д";68"в"** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово" се изменя по следния начин: ***„до 31.08.2018г."с оставащо количество за добив 174,78 мз .***

1.1.Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 31.08.2018 г.**, при следната етапност :

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1801	15"д";68"в"			174,78		174,78

Чл. 2. Всички останали клаузи на **Договор № 2 от 04.01.2018 г., за обект № 1801, отдел 15 "д";68"в"** по регистъра на договорите в *ТП „ДЛС Борово"* остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията , които се удължава до датата на освидетелстване на сечището но не по-късно от 30.09.2018г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № 2 от 04.01.2018 г., за обект № 1801, отдел 15 "д";68"в"** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово.".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС Борово
✍1: .....
(инж. Пламен Джиханов)

Гл. счетоводител
✍2: .....
(Недялка Юмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
(Ангел Климентов)

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 1 от 04.01.2018 г., за обект № 1805, отдел 208"а"
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 27.06.2018 година, в м.Вълча поляна ;с.Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС Борово, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 от **Договор № 1 от 04.01.2018 г., за обект № 1805, отдел 208"а"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" във връзка с молба вх. № 2797/27.06.2018 г. от Кадир Шабан – управител , между:

1. ТП Държавно Ловно Стопанство „Борово", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК **2016195800263**, представлявано от инж.Пламен Салчов Джиханов , в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Вълча поляна с.Фотиново , общ.Батак , наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Зейто" ООД, ЕИК 200414665 със седалище и адрес на управление: с.Нова махала, представлявано от Кадир Сафет Шабан в качеството му на управител , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № 1 от 04.01.2018 г., за обект № 1805, отдел 208"а"** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:/липса на достатъчна работна ръка , влошени метеорологични условия , непозволяващи достъпа до обекта.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в **Договор№ 1 от 04.01.2018 г., за обект № 1805, отдел 208"а"** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово" се изменя по следния начин: ***„до 31.07.2018г."с оставащо количество за добив 34,91 мз .***

1.1.Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 31.07.2018 г.**, при следната етапност :

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
1805	208 "а"			34,91		34,91

Чл. 2. Всички останали клаузи на **Договор № 1 от 04.01.2018 г., за обект № 1805, отдел 208"а"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията , които се удължава до датата на освидетелстване на сечището но не по-късно от 31.08.2018г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № 1 от 04.01.2018 г., за обект № 1805, отдел 208"а"** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово.".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС Борово
✍1: .....
(инж. Пламен Джиханов)

Гл. счетоводител
✍2: .....
(Недялка Юмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
(Кадир Шабан)

с. Нова Махала
ЗЕЙТО
ООД