ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-08-43#3

към Договор № Д-08-43/08.06.2022 г. за възлагане дейността- добив на дървесина за Обект №2233, отдел 58, подотдели "м"

Днес, 26.06.2023г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1 и ал. 2** от Договор №Д-08-43/08.06.2022г. във връзка с постъпило Заявление с вх.№-08-1034/26.06.2023г. от „КЬОРЧЕВИ АММ" ЕООД между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ", ЕИК 2016195800435,с адрес гр. Доспат, ул. „Орфей" №6, представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев в качеството му на Директор и Радан Сребринов Петрунов-главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „КЬОРЧЕВИ АММ" ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, ул."Кристал" №19, общ. Доспат, ЕИК 201965187, представлявано от Росен Роженов Кьорчев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключения Договор № Д-08-43/08.06.2022г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор (проливни валежи от дъжд през месеците април и май, които възпрепятстват добива и извоза на дървесина, поради преовлажняване на горските територии и затруднен дори невъзможен достъп до обекта). Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 Дейностите по настоящия договор следва да бъдат извършени до **30.12.2023г. а срокът на договорът е до 30.01.2024г.**

Чл.3. Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I	II	III	IV	
2233	58-м	0	0	332	0	725

Чл. 4. Всички останали клаузи по договор № Д-08-43/08.06.2022г. остават непроменени

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-43/08.06.2022г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „КЬОРЧЕВИ АММ" ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....п.....
/инж. Мартин Сариев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....п.....
/ Росен Кьорчев/

Гл. Счетоводител: .....п.....
/ Радан Петрунов/

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679