С П О Р А З У М Е Н И Е № Вх – 28 - 953

Към Договор № 13/05.01.2021 г. за покупко - продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в обект № 2121 отдели/подотдели 193 "г" , 193 "д", от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Хисар” към „ЮЦДП”, гр. Смолян”

Днес, 03.06.2022 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП «ДГС Хисар», териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 16, т. 15 и чл. 35, ал. 2 от Договор № 13/05.01.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар» и чл. 51, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във вр. със Завление Вх. № 28 – 928/30.05.2022 г., между:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Хисар”, с адрес: гр. Хисаря, ул. „Стряма” № 2, ЕИК 2016195800186, представлявано от инж. Добрин Иванов Иванов в качеството му на Директор и Милка Андонова Каракитукова в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от една страна

и

2. «Маркони Груп Лес» ЕООД, ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, гр. Пловдив,ул. Перущица № 2, ет. 2, ап. 45, представлявано от Николай Ланджев, с постоянен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. «Сан Стефано» № 21 – упълномощен представител по силата на нот. заверено пълномощно Рег. № 2658/15.09.2017 г. на нот. Сергей Пройчев, нотариус в район РС Пловдив, с рег. № 326 на нотариалната камара, наричан за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

Чл. 1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор № 13/05.01.2021 г. за покупко - продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в обект № 2121. С допълнително споразумение срокът на договора е удължен до 30.06.2022 г., като срокът за сеч и извоз е до 31.05.2022 г.

Чл. 2. Страните установяват, че са налице обективни фактори, които са възпрепятствали купувача да изпълни графика си за второ тримесечие. Обективните фактори се изразяват в лошите метеорологични условия – настъпилите обилни валежи през периода на второ тримесечие са възпрепятствали достъпа до обекта и извършване на работа в него. Лошата метеорологична обстановка на терена е възпрепятствала добива и извоза на дървесина.

Чл. 3. Страните установяват, че на 30.05.2022 г. купувачът е заплатил стойността на недобитото количество дървесина от обекта преди изтичане на 18-месечния срок на договора.

II. СПОРАЗУМИТЕЛНА ЧАСТ

Чл. 4. Страните приемат, че оставащото минимално количество недобита дървесина ще се определи към края на второ тримесечие с допълнително споразумение между тях.

ПРОДАВАЧ: **КУПУВАЧ**✍..... /п/*.....

✍1: ..... /п/*.....

✍2: ..... /п/*.....

Чл. 5. Действието на договора се изменя, както следва:
Срок за сеч и извоз до 30.11.2022 г.
Срок на договора до 31.12.2022 г.

Чл.6. Всички останали клаузи на Договора и споразуменията към него остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 13/05.01.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар”.

ЗА ПРОДАВАЧ: **Инж. Добрин Иванов** **ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ХИСАР** **1..... /п/*.....** *(подпис и печат)* **ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ** Милка Каракитукова *..... /п/*.....* (подпис)	**ЗА КУПУВАЧ:** **«Маркони Груп Лес» ЕООД** **Николай Ланджев – упълномощен представител** **1..... /п/*.....** *(подпис и печат)* *Посочва се името на купувач, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.*

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)