А Н Е К С №6

КЪМ

ДОГОВОР №Д-07-31/16.05.2025г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА

Днес, 22.06.2025г., в с. Борино, общ. Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.18, ал.1 от договор №Д-07-31/16.05.2025г., между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ДОСПАТЛЕС" ЕАД, вписано в Търговския регистър към АВ с **ЕИК 120067096**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. „Орфей" №6, представлявано от инж. Стефанка Гадженакова, в качеството й на упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег.№265 от 01.02.2022г. по описа на Невена Кулишева, Нотариус в район на действие на РС – Смолян, рег.№122 в НК, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящият Анекс №6 за следното:

§1. Страните сключват настоящото допълнително споразумение (анекс) по взаимно съгласие вследствие подадено заявление рег.№Вх-07-436/18.06.2026г. от инж. Стефанка Гадженакова – упълномощено лице и лицензиран лесовъд на дружеството – изпълнител, и становища рег.№Вх-07-436#1/22.06.2026г. на инж. Стефан Иванов и рег.№Вх-07-436#2/22.06.2026г.на Юсмен Юсеин – Старши лесничеи при ТП „ДГС – Борино", посочващи действието в продължителен период от време на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (усложнени климатични условия – продължителни и обилни валежи от сняг през зимния сезон и проливни валежи от дъжд през второто тримесечие на годината, съчетани с голям наклон на терена, затрудняващи дърводобивния процес), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете за сеч и извоз, предвидени в договора, чрез удължаване на същите, както и на графика за изпълнение на възложената работа, предвиден в договора, чрез промяна на същия.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Срокът за сеч и извоз в **обект №2515, отдел 128, подотдел „и", отдел 63, подотдел „е1" и отдел 254, подотдел „в"** се удължава до **31.12.2026г.**

2.2. Крайният срок на договора се определя до **31.01.2027г.**

2.3. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина в **Обект №2515**, се определя по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдели, подотдели	ТРИМЕСЕЧИЯ 2026г.				Общо
		I	II	III	IV	
2515	**128 „и"**	-	-	200	164	**364**
	63 „е1"	-	-	67	50	**117**
	254 „в"	95	-	66	50	**211**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, като всеки от тях има силата на оригинал и е неразделна част от Договор №Д-07-31/16.05.2025г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО"

✍1:……/п/*……..
печат (инж. М. Сариев)

✍2:……/п/*……..
(Н. Алиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ДОСПАТЛЕС" ЕАД

✍1:……/п/*……
печат (инж. С. Гадженакова)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*