Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е № 69/16.09.2019 г.

към Договор № 8 от 15.01.2019 г.

за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 1907 включващ отдели/подотдели 125 „з”, 125 „и”

Днес, 16.09.2019 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13, т./1/ и т./2/ от сключен Договор № 8 от 15.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”, заявление с вх. №3014 от 12.09.2019 г. от Орхан Хасан Юсеин-управител на фирма „Мах-2000“ ООД, както и доклад с вх. №3014-01 от 13.09.2019 г. от инж. Мария Белокапова-лесничей при ТП ДГС „Славейно” между:

1. ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Кръстю Борисов Узунов, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „Мах-2000” ООД, ЕИК 108516226, със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, обл. Кърджали, ул. „Хаджи Димитър” № 4, представлявано от Орхан Хасан Юсеин в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 8 от 15.01.2019 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен и заявление с вх. №3014 от 12.09.2019 г. от Орхан Хасан Юсеин-управител на фирма „Мах-2000“ ООД, както и доклад с вх. №3014-01 от 13.09.2019 г. от инж. Мария Белокапова-лесничей при ТП ДГС „Славейно” и поради влошилите се метеорологични условия, затрудняващи извоза на дървесина в обекта,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 8 от 15.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” се изменя по следния начин: **„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 20.10.2019 год.”**

2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7/2/т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

		2019 год.				
Обект №	тримесечие	I	II	III	IV	**общо**
1907	куб.м	-	-	467	67	**534**

3. Всички останали клаузи на Договор № 8 от 15.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 8 от 15.01.2019 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п/.....
(инж. Кръстю Узунов)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/.....
(Орхан Юсеин)

*** Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**