# С П О Р А З У М Е Н И Е № 1

Към Договор № 7/04.01.2021 г. за покупко - продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в обект № 2112 МТ, съставляващ отдели/подотдели

160 "в"

Днес, 30.06.2021 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП ДГС "Хисар", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 15, т. 15 от Договор № 7/04.01.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар", между:

| | |
|---|---|
| наименование | ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР |
| седалище: | Обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. Стряма № 2 |
| ЕИК | 2016195800186 |
| представлявано от | Инж. Добрин Иванов - Директор |
| и | Милка Каракитукова – главен счетоводител |

от една страна, наричан по-долу ПРОДАВАЧ и

| | |
|---|---|
| наименование на дружеството | "Бергин 13" ООД |
| с адрес на управление: | обл. Пловдив, общ. Хисар, с.Старосел, ул. «Георги Димитров» №60 |
| ЕИК, Ид № по ДДС | 202442161 |
| управител | Иван [redacted] Берберов |

от друга, наричано по – долу КУПУВАЧ,

се сключи допълнително споразумение към посочения по - горе договор, за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните по горния договор установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, а именно – обилните валежи през периода на второ тримесечие на 2021 г., са затруднили работата и достъпа на техника до обекта. Влизането на техника би довело до разрушаване на горските пътища.

Валежите са затруднили дърводобива и транспортирането на дървесина, а това е довело до изоставане в графика за второ тримесечие по чл. 15, т. 14 от горния договор.

С оглед на установените обстоятелства страните СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Оставащото минимално количество недобита дървесина от графа второ тримесечие, посочено в графика на чл. 15, т. 14 от Договор № 7/04.01.2021 г. се добавя към графа трето тримесечие, поради което изпълнението по минимални количества по тримесечие се изменя както следва:

| Обект № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ | | | | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 2112 МТ | 160 "в" | | | 77.00 м3 | | 77.00 м3 |

**ПРОДАВАЧ:** **КУПУВАЧ**

✍1:

✍2:

**Чл.2.** Срокът на договора посочен в чл. 5 се изменя, както следва:
Срок за сеч и извоз до 30.09.2021 г.
Срок на догооврa до 31.10.2021 г.

**Чл.3.** Всички останали клаузи на Договор № 7/04.01.2021 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Хисар” остават непроменени.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и е неразделна част от Договор № 7/04.01.2021 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар”, както и споразуменията към него.

| | |
|---|---|
| **ЗА ПРОДАВАЧА:**<br>**ТП ДГС «Хисар»**<br><br>**1. .....**<br>(подпис и печат)<br>Инж. Добрин Иванов<br>ДИРЕКТОР НА ТП ДГС „Хисар”<br><br>2. .....<br>(подпис)<br>Милка Каракитукова<br>Главен счетоводител | **ЗА КУПУВАЧА:**<br>**“Бергин 13” ООД**<br><br>**1. .....**<br>(подпис и печат)<br>Иван Берберов - управител |

Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/679