ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП			
1	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ"	
2	ID НА ОБЯВА В РОП:	9079257	
3	ПРЕДМЕТ:	„Извършване на основен ремонт на ДМА-административна сграда, предоставена за стопанисване на ТП „ ДГС Доспат“.	
4	ДОГОВОР № И ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ:	ДОГОВОР № 102/21.09.2018г.	
5	ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: (1)	СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА	
6	ИЗПЪЛНИТЕЛ:	ЕТ „ АС- СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“,	
7	УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ: (2)		НЕ
8	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:	120 дни от подписване на договора	
9	СТОЙНОСТ, ПОСОЧЕНА В ДОГОВОРА:	63 363.08 лв. без ДДС	
10	ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА:	ДА	
10.1	ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ:	20.12.2018г.	
10.2	ПРИЧИНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО):	32. (1) Този договор се прекратява: 1. с изпълнение на задълженията на страните по него	
10.3	ДОГОВОРЪТ Е ИЗМЕНЯН:	НЕ	
10.4	ДОГОВОРЪТ Е ИЗПЪЛНЕН В СРОК: (3)	ДА	
10.5	ДОГОВОРЪТ Е ИЗПЪЛНЕН В ПЪЛЕН ОБЕМ: (4)	ДА	
10.6	ИЗПЛАТЕНА СУМА ПО ДОГОВОРА:	53 020.54 лв. без ДДС	
10.7	ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА СЕ ДЪЛЖАТ ИЛИ СА ПЛАТЕНИ НЕУСТОЙКИ: (5)		НЕ

ИЗГОТВИЛ: .....
Нина Джамбазова- юрисконкулт

ДИРЕКТОР: .....
инж. Христо Делин