СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

Към Договор № 21/10.01.2020 г. за добив на дървесина включена в обект 2004 МТ с отдели и подотдели 86 "д" и «е», от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Хисар" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян

Днес, 30.09.2020 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП ДГС «Хисар», териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 7, ал. 2, т. 16 от Договор № 21/10.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС-Хисар» между:

наименование	ТП «ДГС-Хисар»
седалище:	обл. Пловдив, общ. Хисар, гр. Хисар, ул. „Стряма" № 2
ЕИК	2016195800186
представлявано от	Инж. Добрин Иванов- директор
и	Милка Каракитукова– главен счетоводител

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

наименование на дружеството	„Дидо 84 С" ЕООД
с адрес на управление:	обл. Пловдив, общ. Пловдив, Хисар, с. Старосел, ул. „Йорданка Николова" № 10
телефон за контакт; факс	0885551305
ЕИК	202498217
представлявано от (имена, ЕГН)	Диян Китин

от друга, наричано по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 21/10.01.2020 г. за добив на дървесина включена в обект 2004 МТ с отдели и подотдели 86 "д" и «е» от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Хисар" към „ЮЦДП" ДП, гр. Смолян, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, а именно – продължаващата в страната извънредна епидемиологична обстановка и пониженото търсене на дървесина са довели до затруднение при изпълнението на графика за тримесечие по договора.

Страните по горния договор констатираха, че настъпилите обстоятелства, независещи от волята им, са забавили добива на дървесина, предмет на договора.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Оставащото минимално количество недобита дървесина посочено в графика на чл. 7, ал. 2, т. 15 от договора се добавя към графа четвърто тримесечие, поради което изпълнението по минимални количества по тримесечие се изменя както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2004 МТ	86 "д", «е»				251 м3	251 м3

Чл. 2. Действието на договора се изменя, както следва:
Срок за сеч и извоз до 31.12.2020 г.
Срок на договор до 31.01.2021 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1: ...

2: ....

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 21/10.01.2020г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар" и споразуменията към него остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 21/10.01.2020 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар" и споразуменията към него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Инж. Добрин Иванов
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС Хисар"

1.....
(подпис и печ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Милка Каракитукова

2.....
(подпис)

ЗА ИЗПЪНИТЕЛ
Илия Китин – пълн
84 С" ЕООД

.....
(подпис и печат)
Посочва се името на купувача, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.

Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679