ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 25

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№ 05-2018 от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“

Днес, **29 Март 2018г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №05-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с Вх.№813/29.03.2018г. от страна на Изпълнителя за изменение на графика за изпълнение на възложената дейност, определен в чл.7, ал.2, т.14 от сключения по между ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю** между:

1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2.„ЕЛБА-СИДАБОР“ ЕООД, ЕИК 200999756 със седалище и адрес на управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Шипка“ №28, представлявано и управлявано от Борис Валентинов Бачков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№05-2018г. от 10.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Във връзка със сключения по-горе договор, страните установиха наличие на непредвидими обстоятелства ***от форсмажорен характер****, изразяващи се в паднали обилни снеговалежи през последните два месеца (февруари-март 2018г.), довели до образуване на дебела снежна покривка над 40 см., които обстоятелства възпрепятстват и правят невъзможно безопасното извършване на дърводобивните дейности в насаждението. Насаждението е с източно изложение, намира се на 1500 м. надморска височина и снежната покривка се топи много бавно. Към настоящият момент сечта в насаждението не е започнала поради изтъкнатите по-горе причини. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до* ***невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина.***

В защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, предвид местонахождението на обекта и установените непредвидими обстоятелства, които се явяват независещи от волята на страните по сключения договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2018			II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1807	187"Ю"	0			600			122			0			722
Общо за обект № 1807		0			600			122			0			722

2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1807, отдел/подотдел: 187-„Ю“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍_____
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ЕЛБА-СИДАБОР”ЕООД

1. ✍_____
(Б. БАЧКОВ)