СПОРАЗУМЕНИЕ №2

Към Договор № Д-20-18 от 21.02.2022г.
За извършване на лесокултурни дейности в обект №2
На територията на ТП „ДГС - Първомай“

Днес, 30.12.2022г., гр. Първомай в административната сграда на ТП „ДГС - Първомай“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание чл.20а, изр.2 от ЗЗД и т.1 и т.4 от раздел VII от Договор № Д-20-18/21.02.2022г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС - Първомай“ и във връзка със Заявление с Вх.№ 20-631/22.12.2022г., и поради възникнали обективни обстоятелства, се подписна настоящото споразумение между:

1. **„ДГС Първомай“,** териториално поделение на ЮДЦП – Смолян, с ЕИК 2016195800091, представлявано от **инж. Йордан Шопов**, в качеството на Директор и **Веселина Димитрова**- Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. Йоан Екзарх №6, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и;

2. **„Гея -Аква“ ЕООД**, с ЕИК 115812364, управлявано от **Жанина Георгиева Христоскова**, в качеството ѝ на управител, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4003 р-н Северен бул./ул. бул. Дунав № 28, ет. 4, ап. 10, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-20-18/21.02.2022г. за извършване на лесокултурни дейности в обект №2 за 2022г. на територията на ТП „ДГС - Първомай“, „Южноцентрално държавно предприятие“ – Смолян, на основание т.1 и т.4 от раздел VII. от цитирания договор и във връзка със Заявление с Вх.№ 20-631/22.12.2022г., страните се споразумяват следното:

Чл.1. Във връзка със засушената почва причинена от продължително лошите метеорологични условия е причинена авария на специализираната техника и поради ремонт на същата, не са извършени дейностите „механизирана почвоподготовка и залесяване“. Страните приемат, че неизпълнението не е по вина на Изпълнителя и се споразумяват срока за извършване на дейностите да бъде удължен както следва:

1. Почвоподготовка с операции:

1.1. ***раздробяване на пъни от топола с ротор*** в отдели 6 „м“ и 6 „р“ със срок за изпълнение **до 28.02.2023г**.;

1.2. ***риголване на горски площи на дълбочина 60см.*** в отдели 6 „м“ и 6 „р“ със срок за изпълнение **до 28.02.2023г**.;

1.3. ***подравняване на горски площи след риголване с булдозерна дъска*** в отдели 6 „м“ и 6 „р“ със срок за изпълнение **до 28.02.2023г**.;

2. Залесяване с операции:

2.1. ***направа на ров за съхранение на едроразмерни фиданки, вкл. тополи*** в отдели 6 „м“, 6 „р“, 11 „з“, 12 „а“ и 12 „ж“ със срок за изпълнение **до 30.03.2023г.;**

2.2. ***временно съхранение на тополови фиданки с пренасяне до 30м.*** в отдели 6 „м“, 6 „р“, 11 „з“, 12 „а“ и 12 „ж“ със срок за изпълнение **до 30.03.2023г.;**

2.3. ***направа на колчета за маркиране на площта*** в отдели 6 „м“, 6 „р“, 11 „з“, 12 „а“ и 12 „ж“ със срок за изпълнение **до 30.03.2023г.;**

1. ...../п*/..... 2. ...../п*/..... 1. ...../п*/.....

2.4 ***маркиране на посадни места*** в отдели 6 „м“, 6 „р“, 11 „з“, 12 „а“ и 12 „ж“ със срок за изпълнение **до 30.03.2023г.;**

2.5. ***изкопаване на дупки механизирано / свредел или сонда/*** в отдели 6 „м“, 6 „р“, 11 „з“, 12 „а“ и 12 „ж“със срок за изпълнение **до 30.03.2023г.;**

2.6 ***залесяване в дупки*** в отдели 6 „м“, 6 „р“, 11 „з“, 12 „а“ и 12 „ж“ със срок за изпълнение **до 30.03.2023г..**

Чл.2. Стойността на договора не се изменя.

Чл.3.Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра- по един за всяка една от страните и е неразделна част от Договор № Д-20-18/21.02.2022г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

……/п*/……
Инж. Йордан Шопов
Директор на ТП „ДГС - Първомай“

……/п*/……
Веселина Димитрова
Главен счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……/п*/……
Жанина Христоскова
Управител на „Гея -Аква“ ЕООД

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)