ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-169/27.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2519 МТ с отдели/подотдели 261 „в“

Днес,27.06.2025 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от ***Договор № Д-30-169/27.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2519 МТ с отдели/подотдели 261 „в“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-953/25.06.2025г. от Хасан Ведат Шериф – управител на фирма **„ЕНИДЖЕ ЛЕС“ ЕООД**, между:

1. ***ТП Държавно ловно стопанство „Борово“****, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с* ***ЕИК 2016195800263****, представлявано от инж. Пламен Сачков Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост* ***ВЪЗЛОЖИТЕЛ****, от една страна,*

И

2. ***„ЕНИДЖЕ ЛЕС“ ЕООД, ЕИК - 203032215****, със седалище и адрес на управление – с. Нова махала, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Свобода“ № 8, представлявано от Хасан Ведат Шериф в качеството му на управител, наричан за краткост* ***ИЗПЪЛНИТЕЛ*** *от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:*

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен ***Договор № Д-30-169/27.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2519 МТ с отдели/подотдели 261 „в“*** за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно :липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от ***Договор № Д-30-169/27.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2519 МТ с отдели/подотдели 261 „в“ по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин : „до 31.08.2025г.“ с оставащо количество за добив 35,00 м3.***

Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 31.08.2025г.**, при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2519 МТ	261 „в“			35,00		35,00

Чл.2. Всички останали клаузи на ***Договор № Д-30-169/27.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2519 МТ с отдели/подотдели 261 „в“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 31.08.2025г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от ***Договор № Д-30-169/27.12.2024г. за добив на дървесина в Обект № 2519 МТ с отдели/подотдели 261 „в“*** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Директор на ТП ДЛС Борово

1. ✓……/п/……

(инж. Пламен Джиханов)

Управител :

✓ ……/п/……

(Хасан Ведат Шериф)

Главен счетоводител на ТП ДЛС „Борово“

2. ✓ ……/п/……

(Недялка Юмет)

❖ ***п- Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679***