ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 23/13.05.....2019 г.
към Договор № 14 от 05.01.2018 г.

за добив надървесина на временен склад

Днес, 13.05.....2019 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на и раздел VIII, чл.14, ал.1 и 2 от Договор № 14 от 05.01.2018 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Пеев - Карапеев, в качеството му на ИД директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ "Палов – Мехмед Мехмед" ЕИК 112041582, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, общ.Велинград, ул."Заставата" № 5 представлявано от Мехмед Мустафа Мехмед в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на дадените указания с писма Рег.инд.ИАГ – 43471/11.12.2014г – ИАГ гр.София и Изх.№ 15-Изх.1590/19.03.2015г.на ЮЦДП - Смолян и раздел IV, чл.8, ал.1, т.9 от сключен Договор № 14 от 05.01.2018 г. за добив на дървесина, както и допълнително инвентаризирана и маркирана дървесна маса вследствие на абиотичен фактор, което е отразено в КП № 014081/10.05.2019г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства - наличие на пречупени, изкъртени с нарушена цялост дървета вследствие на снеголом, снеговал в отдел 129 подотдели „и", "о", което налага тяхното спешно отсичане.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4 от Договор № 14 от 05.01.2018 г. – обект № 1807 с отдел 129 подотдели „и" и „о" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се променя, както следва: ***„до 30.11.2019г."***, като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина в размер на 654 куб.м., в т.ч.: 298 куб.м допълнително маркирана дървесина, да се сече и извозва по следния тримесечен график през 2019г., както следва:

Чл.2. Поради приключване на сечта в отдел 129 подотдел „о", след инвентаризиране на пострадалата дървесина, следва да бъде издадено позволително за сеч за допълнителното количество маркирана дървесна маса, като, в този случай се запазват договорираните единични цени по асортименти дървесина за съответното насаждение.

Второ тримесечие	трето тримесечие	Четвърто тримесечие
200 куб.м	354 куб.м	100 куб.м

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 14 от 05.01.2018 г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 14 от 05.01.2018 г. за добив на дървесина.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор

✍1: .....
(д-р инж.Гено Пеев-Карапеев)
Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: .....
(Мехмед Мехмед)