С П О Р А З У М Е Н И Е № 1
КЪМ ДОГОВОР № 11 ОТ 13.01.2021 ГОДИНА
ОБЕКТ № 2101

с включен отдели/подотдели : 59 – д, 59 – о, 59 - к

Днес, 06.04.2021 година, в с. Смилян, община Смолян, област Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. **ТП „Държавно горско стопанство Смилян" ,** с. Смилян, ул. „Девети септември" №101, ЕИК №2016195800347, представлявано от инж. Анатолий Елев – Директор и Милена Башова – Гл. счетоводител, наричано по–долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **ЕТ „Фагос – Албена Хаджиева"**, с. Смилян, със седалище и адрес на управление: с.Смилян, ул. „Пейо Яворов" №17, ЕИК 120017862, представлявано от Албена Хаджиева, в качеството ѝ на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

Основания за сключване на споразумението са:

- **Чл.20а, изречение второ от Закона за задълженията и договорите**, въз основа на който договорите могат да бъдат изменени, само по взаимно съгласие на страните.
- **Раздел III – Цени и начин на плащане , чл. 5, ал.1**
- **Раздел III – Цени и начин на плащане , чл. 5, ал.8,т.1**
- **Раздел VIII – Спорове и Съобщения**, чл.13, ал.1от настоящия договор може да бъде изменян от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.
- **Рапорт** с наш Вх.№1336/05.04.2021г. от инж. Фикри Моламехмедов – гл.инженер при ТП „ДГС Смилян", за промяна на технологичните планове с цел изграждане на временни тракторни пътища за подотдели : 59 – к, 59 – д, , и допълнително инвентаризирана дървесина в тях.
- Карнет-опис за извършената маркация в отдел/подотдел - 59 „к", технологичен план и сортиментна ведомост, изготвена от Радослав Кьоровски – гор.стажар при ТП „ДГС Смилян"
- Карнет-опис за извършената маркация в отдел/подотдел - 59 „д", технологичен план и сортиментни ведомости, изготвени от инж. Димитър Кьосев – зам.директор при ТП „ДГС Смилян"

С настоящото споразумение се изменят :

<u>Към чл.1 от Договора се добавя:</u>

Във връзка с горе цитираните основанията за сключване на допълнително споразумение към договора се добавя допълнително количество дървесина от бб,см,бк с общо количество от **271 куб.м.**, съгласно изготвен нов карнет-опис и сортиментна ведомост. При това условие общото количество по Договора става **1895 куб.м.**

Към чл.5, ал.1 от Договора се добавя:

Прогнозно количество дървесина по предмета на договора в размер на **271 куб.м.** по категории съгласно нов карнет опис и сортиментна ведомост е както следва:

Категории дървесина / Сортименти	Дървесен вид	Количество	Разходи за добив на дървесина	
			Общо сеч и извоз	Обща стойност на разходите за добив / к.3* к.4/
		куб. м	лв./куб.м	общо, лв.
1	2	3	4	5
Обект 2101 / отдел 59 "д" 59 "о" 59 "к" /				
Подотдел 59 "д"				
Едра		**161,0**	**27,33**	**4400,13**
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	бб		27,33	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	бб		27,33	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	см		27,33	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	см		27,33	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	бк		29,46	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	бк		29,46	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	бб	76,0	27,33	2077,08
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	бб		27,33	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	см		27,33	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	см		27,33	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	бк		29,46	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	бк		29,46	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	бб	85,0	27,33	2323,05
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	бб		27,33	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	см		27,33	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	см		27,33	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	бк		29,46	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	бк		29,46	0,00
Средна		**19,0**	**28,05**	**532,91**
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	бб	8,0	27,33	218,64
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	бб		27,33	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	см		27,33	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	см		27,33	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	бк		29,46	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	бк		29,46	0,00
Обли греди	бб	9,0	28,57	257,13
Обли греди	см		28,57	0,00

Обли греди	бк		30,80	0,00
Минни подпори	бб	2,0	28,57	57,14
Минни подпори	см		28,57	0,00
Минни подпори	бк		30,80	0,00
Технологична дървесина	бб		28,57	0,00
Технологична дървесина	см		28,57	0,00
Дребна		**1,0**	**28,57**	**28,57**
Ритловици	бб	1,0	28,57	28,57
Ритловици	см		28,57	0,00
Мертеци	бк		30,80	0,00
Технологична дървесина	бб		28,57	0,00
Технологична дървесина	см		28,57	0,00
Дърва		**47,0**	**30,26**	**1422,42**
Дърва за огрев	бб	34,0	29,82	1013,88
Дърва за огрев	см	4,0	29,82	119,28
Дърва за огрев	бк	9,0	32,14	289,26
ОЗП	бб		27,33	0,00
ОЗП	см		27,33	0,00
ОЗП	бк		29,46	0,00
Общо за подотдела		**228,0**	**28,00**	**6384,03**
Подотдел 59 "к"				
Едра		**19,0**	**27,75**	**527,25**
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	бб		27,75	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	бб		27,75	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - I кач.	см		27,75	0,00
Трупи с d т.к. над 50см - II кач.	см		27,75	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	бб	6,0	27,75	166,50
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	бб		27,75	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - I кач.	см		27,75	0,00
Трупи с d т.к. над 30см - II кач.	см		27,75	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	бб	13,0	27,75	360,75
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	бб		27,75	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - I кач.	см		27,75	0,00
Трупи с d т.к. над 18см - II кач.	см		27,75	0,00
Средна		**12,0**	**28,49**	**341,82**
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	бб	5,0	27,75	138,75
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	бб		27,75	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - I кач.	см		27,75	0,00
Трупи с d т.к. над 15см - II кач.	см		27,75	0,00
Обли греди	бб	5,0	29,01	145,05
Обли греди	см		29,01	0,00
Минни подпори	бб	2,0	29,01	58,02
Минни подпори	см		29,01	0,00

Технологична дървесина	бб		29,01	0,00
Технологична дървесина	см		29,01	0,00
Дребна		**1,0**	**29,01**	**29,01**
Ритловици	бб	1,0	29,01	29,01
Ритловици	см		29,01	0,00
Мертеци	бк		29,01	0,00
Технологична дървесина	бб		29,01	0,00
Технологична дървесина	см		29,01	0,00
Дърва		**11,0**	**30,27**	**332,97**
Дърва за огрев	бб	11,0	30,27	332,97
Дърва за огрев	см		30,27	0,00
ОЗП	бб		27,75	0,00
ОЗП	см		27,75	0,00
Общо за ОБЕКТА		**271,00**	**28,10**	**7615,08**

Чл.7, ал.2,т.15 от Договора се изменя както следва:

Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални остатъчни количества, както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2021 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2101	59-д,о,к		440	470	270	1180
обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2101	59-д,о,к	150	294			444

Към гаранцията за изпълнение определена в чл. 5, ал. 8 от Договор № 11/13.01.2021 г. следва да се внесе сума в размер на 380,75 лв. / триста и осемдесет лева и 75 ст./без ДДС.

Останалите клаузи от договор № 11 от 13.01.2021 година остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:✍……/п/*……**

1.✍..../п/*..... **/ Албена Хаджиева /**

/инж.Анатолий Елев/

2.✍...../п/*.....

/Милена Башова /

***Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**