Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ В-24-961/27.06.2024 г.
към Договор № Д-24-16/04.01.2023 г.
за възлагане дейността - добив на дървесина в Обект № 2307,
отдели/подотдели 205 „с“, 205 „я“, 205 „в1“

Днес, **27.06.2024** г., в с. Славейно, в административната сграда на ТП „ДГС Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, **се сключи настоящото споразумение между:**

1. ТП „ДГС СЛАВЕЙНО”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800351, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, общ. Смолян, обл. Смолян, представлявано от инж. Тодор Василев Василев - директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, наричано за краткост по- долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „БРАТЯ БОЗОВИ” ООД, ЕИК 201964530, със седалище и адрес на управление: с. Боровина, общ. Мадан, обл. Смолян, представлявано от Юлиян Данчев Бозов - Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна.

ОСНОВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ:

- чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, въз основа на който договорите могат да бъдат изменени, само по взаимно съгласие на страните;
- чл. 13, ал. 1 от сключен Договор № Д-24-16/04.01.2023 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно”, съгласно който договорът може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма;
- сключено допълнително споразумение № В-24-1712/30.11.2023 г. към Договор № Д-24-16/04.01.2023 г. за добавяне на допълнителни количества дървесина и преразпределение на добиваните минимални количества за следващите тримесечия по договора;
- сключено допълнително споразумение № В-24-1909/21.12.2023 г. към Договор № Д-24-16/04.01.2023 г. за удължаване срока на договора и преразпределение на добиваните минимални количества за следващите тримесечия по договора, **и във връзка с подадено**
- Заявление от Юлиян Данчев Бозов - управител на „**БРАТЯ БОЗОВИ“ ООД**, заведено във входящия регистър на ТП „ДГС Славейно“ с вх. № Вх-24-343/25.06.2024 г., с което се прави искане за удължаване срока на договора поради лоши метеорологични условия, пресечен терен, трудно намиране на квалифициран персонал, затруднения пазар и реализацията на дървесина;
- Доклад с Вх-24-366#1/27.06.2024 г. за извършена проверка в Обект № 2307, включващ отдели/подотдели 205 „с“, 205 „я“, 205 „в1“, внесен от инж. Неделчо Недев – зам.- директор при ТП „ДГС Славейно“ и инж. Димитър Узунов – лесничей – старши лесничей при ГТУ „Славейно“.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Текстът на чл. 4 от горецитирания договор се изменя, както следва:

„Действието на договора е от датат на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по- късно от **31.12.2024** година.“

2. Всички останали клаузи на Договор № Д-24-16 от 04.01.2023 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в **3 (три**) еднообразни екземпляра – **1 (един)** за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **2 (два)** за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и е неразделна част от **Договор № Д-24-16 от 04.01.2023 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект № 2307, отдели/подотдели 205 „с“, 205 „я“, 205 „в1“.**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС- СЛАВЕЙНО”

1. Директор:✍.....…/п*/……
(инж. Тодор Василев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„БРАТЯ БОЗОВИ” ООД

Управител:✍ ……/п*/……..
(Юлиян Бозов)

2. Гл. счетоводител:✍...../п*/.....
(Веска Костадинова)

Съгласувал:✍……/п*/……..
Йорданка Маргаритова-
юрисконсулт при ТП „ДГС Славейно“

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)