С П О Р А З У М Е Н И Е № 48
към Договор № 32 от 04.01.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 30.04.2018 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 32 от 04.01.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Румекс" ООД, ЕИК 112630926 , представлявано от Румен Петров Желязков в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 32 от 04.01.2018 г. за добив на дървесина в Обект № 1802 (отдел: 57а), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 32 от 04.01.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 30.06.2018. г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 10 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1802	57а		10			10

1.5. Срокът за извоз е **до 30.06.2018 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 31.07.2018 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 32 от 04.01.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 32 от 04.01.2018 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: .....*(Дафинка Кънева)*
/п/ - заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

С П О Р А З У М Е Н И Е № 47
към Договор № 21 от 04.01.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 30.04.2018 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 21 от 04.01.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. ЕТ„Исмет Бедел", ЕИК 112106239, представлявано от Исмет Музафер Бедел в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 21 от 04.01.2018 г. за добив на дървесина в Обект № 1811 (отдел: 20з), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 21 от 04.01.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 30.06.2018. г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 40 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1811	20з		40			40

1.5. Срокът за извоз е **до 30.06.2018 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 31.07.2018 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 21 от 04.01.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 21 от 04.01.2018 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: .....*(Дафинка Кънева)*
/п/ - заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....