ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
рег.№ 21-Д-0008-02

(по регистър на договори)

№ 2

към Договор с рег.№21-Д-0008 от 07.01.2021г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект №2102, отдели/подотдели: 132-„З“; 133-„Ш”

Днес, **24 Юни 2021г**. в с. Триград, общ. Девин на основание чл.35, ал.1 и ал.2 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№ 21-Д-0008/07.01.2021г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№21-Вх-1225/23.06.2021г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в **обект №2102,подотдели:132-„З“; 133-„Ш”,** между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2. “**ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, със седалище и адрес на управление:гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян, ул. „Орфей” №6, представлявано от Евтим Смилков Мутафов– Изпълнителен директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение**,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

*По време на изпълнение на сключения по-горе договор, страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства **от форсмажорен и друг характер**, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия през последните месеци (април- юни 2021г.) с наличие на почти ежедневни обилни валежи, които са възпрепятствали нормалното изпълнение на договорените горскостопански дейности в обекта, като дните без наличие на дъжд са в порядъка 20-21 броя. В допълнение на предходните обстоятелства с цел запазване на транспортната инфраструктура обслужваща обекта, транспортирането на дървесина бе периодично спирано от страна на ДГС в дните на валежи. Предходните обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и са довели до невиновна забава изпълнението на договорените с графика по чл.16, т.14 от договора количества дървесина.*

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.35 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.16, т.14 се изменя така:***

„14. Изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва“:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2021г.			II тримесечие на 2021г.			III тримесечие на 2021г.			IV тримесечие на 2021г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
2102	132"З"; 133"Ш"				200			600			526			1326
Общо за обекта:		0			200			600			526			1326

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№ 21-Д-0008 от 07.01.2021г. за покупко – продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект №2102, отдели/подотдели: 132-„З“; 133-„Ш”.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍ .....*П.....
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍ .....*П.....
(Ст.МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ДОСПАТЛЕС” ЕАД

1. ✍ .....*П.....
(Евтим МУТАФОВ)

****Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.***