С П О Р А З У М Е Н И Е

№ 1965 от 30.06.2020 година

към Договор № 105 от 07.11.2019г. за покупко-продажба на стояща дървесина на корен

Днес, 30.06.2020 година, в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл. 14, ал. 2, т. 20 и чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от Договор № 105 от 07.11.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали, във връзка с постъпило Заявление с вх. № 4151/23.06.2020г. от "ЗЕТА ГРУП" ЕООД с управител Юлиан Тодоров Димов, както и Доклад с вх. № 4182/24.06.2020г. на инж. Ангел Табаков – лесничей – старши лесничей на ГСУ „Кърджали" при ТП ДЛС „Женда" - Кърджали, между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА" – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул."В.Левски"№2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Николай Василев Янчев, в качеството му на директор на стопанството и Петър Василев Петров – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. "ЗЕТА ГРУП" ЕООД, с ЕИК 131138790, със седалище и адрес на управление: с. Мост, общ. Кърджали, обл. Кърджали, представлявано от Юлиан Тодоров Димов, в качеството му на управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на продавача да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 105 от 07.12.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 1965, включващ отдели/подотдели: **316 ю, а1, б; 318 г, е, ж, х, у,** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: в резултат от валежите през месеците май-юни пътното платно на извозните пътища в обекта беше преовлажнено и износено, поради което беше налице обективна невъзможност да се извършват дейностите в обекта и се наложи спиране на работния процес.

Страните приемат, че се касае за „форсмажорно обстоятелство" по смисъла на пар.1, т.23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Крайният срок на Договор № 105 от 07.12.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда", респективно сроковете за сеч и извоз в обект № 1965, включващ отдели/подотдели: **316 ю, а1, б; 318 г, е, ж, х, у, з** се удължава **до 31.07.2020г.**

Чл. 2. Изменя се чл. 14, ал. 2 т. 19 от Договор № 105 от 07.12.2019г. за покупко-продажба на стояща дървесина на корен от **Обект № 1965,** включващ отдели/подотдели: **316 ю, а1, б; 318 г, е, ж, х, у, както следва: маркираната дървесина да бъде отсечена и извозена до 31.07.2020г.**

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 105 от 07.12.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали остават непроменени.

Чл. 4. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 105 от 07.12.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” – гр.Кърджали.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС „Женда”-гр.Кърджали

✍1: .....п.....
/инж.Николай Янчев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „Зета груп” ЕООД

✍: .....п.....
/Юлиан Димов/

Гл. счетоводител

✍2: .....п.....
/Петър Петров/

**Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*