А Н Е К С
към Договор № 1477 от 30.12.2021г. добив на дървесина между ТП ”ДЛС – Извора” и „Пами лес” ЕООД

Днес, 11.01.2024 г. в гр. Девин на основание заявление с вх. №вх.32-2107/21.12.2023г. от „Пами лес” ЕООД, във връзка с констативни протоколи за подотдел 1052“к“ с вх.№КП-32-443/29.12.2023г. и вх..№КП-32-4/03.01.2024г. и одобрено становище с №вх.32-1207#2/11.01.2024г. на и.д. Директора на ТП „ДЛС-Извора”, във връзка чл.48 от договора, между страните:

ТП ”Държавно ловно стопанство – Извора”, със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. ”Освобождение” №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от инж. Стоянка Вълкова Кечева и.д. Директор и Даниела Славчева Митева - Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„Пами лес” ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. ”Мадара” №11, ЕИК 204326061, представлявано от Венцислав Бисеров Куртов в качеството му на Управител, наричан/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящия АНЕКС за удължаване на сроковете за сечи и извоз в обекта и удължаване на срока на договора във връзка с превишаване на обема дървесина в обекта, спрямо договорените количества и извършване на пълно клупиране за определяне на оставащите неотсечени маркирани на корен за сеч дървета от сключения договор №1477/30.12.2023г. съгласно констативни протоколи с вх.№КП-32-443/29.12.2023г и №КП-32-4/03.01.2024г. за обект № 22204, подотдел 1052„к” между ТП ”ДЛС – Извора” и „Пами лес” ЕООД, наричан по-долу за краткост **ДОГОВОРА**, се договори следното:

Член 3, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от 30.06.2024г.

Член 5, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

Срока за сеч и извоз в подотдел 1052 „к” - е до 30.05.2024г.

Чл. 20 ал. (1) от ДОГОВОРА се изменя се следния начин:

Изпълнителя е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
22204	1052 „К”	240	271	-	-	511 куб.м.
ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
22204	1052 „К”	-	105	-	198	303 куб.м.
ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
22204	1052 „К”	100	88	-	-	188 куб.м.

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящия анекс се изготви и подписа в два еднакви екземпляра и е неразделна част от Договор № 1477 от 30.12.2021г. между ТП ”ДЛС – Извора” и „Пами лес” ЕООД**.**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. ...../*П/..... **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ...../*П/.....**

инж. Стоянка Кечева **Венцислав Куртов**

и.д. Директор на *управител на*

ТП ”ДЛС–Извора” „Пами лес” ЕООД

2. .....

Даниела Митева

Главен счетоводител на

ТП ”ДЛС–Извора”

* Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).