Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е № В-24-1512/30.10.2023 г.
към Договор № Д-24-18 от 04.01.2023 година
за възлагане на дейността добив на дървесина
от Обект № 2309, включващ отдел/подотдел 204 „ш“

Днес, 30.10.2023 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.4 ал.2 и чл.31 от сключен № Д-24-18 от 04.01.2023 година по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно” заявление с *вх.№Вх-24-758/30.10.2023* година от управителя на фирма „БРАТЯ БОЗОВИ” ООД и доклад с *вх.№Вх-24-758#1/30.10.2023* година от инж. Неделчо Недев – зам. директор при ТП „ДГС Славейно“ и Атанас Суваријев – лесничей – старши лесничей при ГТУ Баните, между:

1. „ДГС Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Тодор Василев Василев, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „БРАТЯ БОЗОВИ” ООД, ЕИК-201964530, със седалище и адрес на управление– с. Боровина, общ. Мадан, обл. Смолян, представлявано от Юлиян Данчев Бозов - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-24-18 от 04.01.2023 година по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно“, заявление с *вх.№Вх-24-758/30.10.2023* година от управителя на фирма „БРАТЯ БОЗОВИ” ООД и доклад с *вх.№Вх-24-758#1/30.10.2023* година от инж. Неделчо Недев – зам. директор при ТП „ДГС Славейно“ и Атанас Суваријев – лесничей – старши лесничей при ГТУ Баните, поради затрудената работа, лошите метеорологични условия, пресечения терен, както и отдалечеността на насажденията от населените места затрудняват намирането на работна ръка, което допълнително затруднява дърводобивните дейности в обекта, водещи до невъзможност за изпълнението на заложения график, предвид което

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Срокът на Договор № Д-24-18 от 04.01.2023 година за възлагане на дейността добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Славейно“ посочен в чл.4 се променя до **30.09.2024 година.**
2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7 ал.2 т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

обект №	отдел / подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2309	204 „ш“	0	0	0	86	446
		ТРИМЕСЕЧИЯ 2024 г.				
		I	II	III	IV	
		95	135	130		

3. Всички останали клаузи на Договор № Д-24-18 от 04.01.2023 година по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от **Договор № Д-24-18 от 04.01.2023 година за възлагане на дейността добив на дървесина в обект №2309, отдел 204 „ш“** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ...../п/*.....
(инж. Тодор Василев)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
(Веска Костадинова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

✍: ...../п/*.....
(Юлиян Бозов)

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)