ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 26

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№ 08-2018 от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1810, отдел/подотдели:122-„Г, Е“

Днес, **29 Март 2018г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №08-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с Вх. №819/29.03.2018г. от страна на Изпълнителя за изменение на графика за изпълнение на възложената дейност, определен в чл.7, ал.2, т.14 от сключения договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1810, отдел/подотдели: 122-„Г,Е”** между:

1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. ЕТ „КРЪСТЬО САРАФОВ”, ЕИК 120020723 със седалище и адрес на управление: с.Буйново, общ.Борино, област Смолян, представлявано и управлявано от Кръстьо Любенов Сарафов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№ 08-2018 от 10.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Във връзка със сключения по-горе договор, страните установиха наличие на ***непредвидими обстоятелства от форсмажорен характер****, изразяващи се в падналите обилни снеговалежи през последните два месеца(февруари-март2018г.) и образуване на дебела снежна покривка над 40 см., които са довели до ограничаване достъпа до обекта и осъществяването на дърводобивните дейности, както и до забава в извършването на строителните дейности по изграждането на нов временен горски път „Дъскарницата-Еледжик”, преминаващ през насажденията, на който са предвидени изграждането на временни складове за стифиране на добитата дървесина от обекта. Предходните обстоятелства, които се явяват независещи от волята на страните, са довели до* ***невиновна забава на изпълнението на договорените с графика по чл.7, ал.2, т.14 от договора количества дървесина.*** *Към настоящият момент сечта в насажденията не е започнала, поради изтъкналите по-горе причини.*

В предвид горното и в защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, както и произтеклите непредвидими обстоятелства, които правят невъзможно изпълнението на задълженията от страните по цитирания договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:***

„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2018			II тримесечие на 2018			III тримесечие на 2018			IV тримесечие 2018			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1810	122"Г"	0			550			483			0			1033
	122"Е"	0			200			151			0			351
Общо за обект № 1810		0			750			634			0			1384

2. **Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1810, отдел/подотдели: 122-„Г,Е“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍ _____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍ _____
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ „КРЪСТЬО САРАФОВ

1. ✍ _____
(К.САРАФОВ)