ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-34-9#3 към
ДОГОВОР № Д-34-9/12.01.2023 г.
ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 2310МТ

Днес, 30.09.2023 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от договор № Д-34-9/12.01.2023 г. наричан основен договор, с предмет „добив на дървесина" от Обект № 2310МТ, между:

1. ТП „ДЛС Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „**Ричи 2015" ЕООД**, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 201915165, със седалище и адрес на управление: с. Първенец - 4110, общ. Родопи, обл. Пловдив., ул. „Речна" № 2, представлявано от Реджеп Сабриев Алиев - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ

§1. На основание **чл. 20а от ЗЗД и** чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от от горепосочения договор, както и във връзка с постъпило заявление с **вх.№ Вх-34-860/29.09.2023 г.**, в резултат на неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в срок предвидените по договора дейности, страните се споразумяха за следното:

1. Срока по **чл.4** се променя и придобива следния вид:
   - краен срок за сеч и извоз – **20.10.2023 г.**
   - краен срок на договора – **31.10.2023 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по **чл. 7**, ал.2, т.15 се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2310МТ	395 д	-	107	438	109.53	654.53

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор № Д-34-9/12.01.2023 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. инж. Огнян Христов /п/*
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
……/п/*…….
„Ричи 2015" ЕООД

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)