ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС) № 1

към ДОГОВОР № 60/31.05.2018 г.

„Покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в Обект № 1841”

Днес, 28.02.2019 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия”, област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, местност „Чекерица”, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 50, ал. 1, във връзка с ал. 2 от договор 60/31.05.2018 г. наричан **основен договор**, с предмет: **„Покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в Обект № 1841” за насаждения в одели/подотдели 1094в, д; 1095а, м1; 1097р**, между:

1. ТП „Държавно ловно стопанство-Тракия”, ЕИК: 2016195800225 с адрес на управление: област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор на ТП „ДЛС-Тракия” и Мария Иванова Антонова, в качеството си на главен счетоводител на стопанството, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ по основния договор,** от една страна

и

2. „Волос 05” ООД, с ЕИК: 115879181, със седалище и адрес на управление: гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 32, представлявано от Ангел Иванов Ранчев – в качеството си на управител на дружеството, наричано по-долу за краткост **КУПУВАЧ по основния договор**, от друга страна, а заедно наричани по-долу **„СТРАНИТЕ“**, се сключи това допълнително споразумение, като на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 50, ал. 1 от основния договор, страните изменят договор 60/31.05.2018 г. като

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. Изменят основния договор, в частта му касаеща крайният срок на действието му, съответно за изпълнение на дейностите, съгласно чл. 7 от същия договор, като досегашният текст е със следната редакция:

„Чл. 7. Действието на договора е от датата на подписването му до 30-дни след срока за освидетелстване на сечищата, но не по-късно от 28.02.2019 г.

Срок за сеч до 31.12.2018 г.; Срок за извоз до 31.12.2018 г.”, а след настоящото изменение текстът на чл. 7 от основния договор получава следната нова редакция:

„Чл. 7. Действието на договора, включително срок за сеч и срок за извоз, е до 30.11.2019 г.

§2. Изменят основния договор в частта му касаеща местоположението на временните складове по технологичен план в **отдел/подотдел 1095а**, валиден към датата на подписване на настоящия анекс, респективно към основния договор, като промяната ще се уточни от съвместна комисия в състав от представители на продавача и купувача. Новите промени се удостоверяват в протокол и се отразяват в нов технологичен план – представляващ неразделна част от договор 60/31.05.2018 г.

Комисията извършва своите действия по този параграф при подходящи климатични условия, позволяващи обективен оглед и преценка на терена в **отдел/подотдел 1095а** за определяне на новите временни складове.

§3. Купувачът се задължава да изгради за своя сметка и със свои технически средства извозните пътища в насаждението, както и осигуряване на достъп до временните складове с новите им местоположения по изменения технологичен план, съгласно договореното между страните по §2 от този анекс.

ЗА ПРОДАВАЧА:
1. инж. Огнян Христов
директор на ТП „ДЛС-Тракия”

2. Мария Антонова:
Главен счетоводител
на ТП „ДЛС Тракия”

3. Изготвил и съгласувал:
Динко Илчев юрисконсулт при ТП „ДЛС-Тракия”

ЗА КУПУВАЧА:
Ангел Ранчев
управител на „Волос 05” ООД

§5. При неизпълнение на постигнатите с този анекс договорености за сроковете и действията на страните по §2 и/или неизпълнение на настоящото споразумение от страна на купувача по §3, страните уреждат своите отношения, съгласно чл. 51 от основния договор.

§6. Договореностите с настоящото допълнително споразумение влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§7. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от две (2) страници, изготви се и се подписа в три (3) еднообразни и еднакви екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за продавача и един за купувача, и е неразделна част от договор 60/31.05.2018 г..

ЗА ПРОДАВАЧА:
1. инж. Огнян Христов
директор на ТП „ДЛС-Тракия”

ЗА КУПУВАЧА:
Ангел Ранчев
управител на „Волос 05” ООД

2. Мария Антонова:
Главен счетоводител
на ТП „ДЛС Тракия”

3. Изготвил и съгласувал:
Динко Илчев
юрисконсулт при ТП „ДЛС-Тракия”