А Н Е К С

към Договор № 1150 от 28.12.2018 г. за добив на дървесина между ТП "ДЛС – Извора" и "Страхолес-94" ЕООД

Днес, 25.06.2020г. в гр. Девин на основание заявление с вх. №2249/24.06.2020г. от "Страхолес-94" ЕООД, във връзка чл.47 от договора, между страните:

ТП "Държавно ловно стопанство – Извора", със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. "Освобождение" №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от инж. Здравко Стефанов Караджов – в.и.д.директор и Даниела Славчева Митева главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„Страхолес-94" ЕООД, със седалище и адрес на управление: п.к. 44800 гр.Девин, общ.Девин, ул."Георги Димитров " № 22, ЕИК 204322342, представлявано от Елица Стоянова Барганска в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

се сключи настоящия АНЕКС за удължаване срока на договора за обект № 19305, подотдел 227 „в" между ТП "ДЛС – Извора" и „Страхолес-94" ЕООД, наричан по-долу за краткост **ДОГОВОРА**, в който се договори следното:

Чл.1. Член 3, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

"Чл.3. Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от 30.01.2021г.

Чл.2. Член 5, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

"Чл.5. Срока за сеч и извоз в подотдел 227 в - е до 30.12.2020г.

Чл. 20 ал. (1) от ДОГОВОРА се изменя се следния начин:

Изпълнителя е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
19305	227 в			24	20	44 куб.м.

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящия анекс се изготви и подписа в три еднакви екземпляра и е неразделна част от Договор № 1150 от 28.12.2018 г. между ТП "ДЛС – Извора" и **"Страхолес -94" ЕООД.**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. .....
инж. Здравко Караджов
в.и.д. директор на
ТП "ДЛС–Извора"

2. .....
Даниела Митева
главен счетоводител на
ТП "ДЛС–Извора"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....
Елица Барганска
управител на
„Страхолес-94" ЕООД