**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №231**

към Договор № 46/01.03.2019 г. за възлагане дейността- добив на дървесина в **Обект №3Д , отдел 98, подотдели "б" и „в".**

Днес, 27.12.2019 г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.19, ал.1** от Договор №46/01.03.2019 г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Искане с Вх.№3813/27.12.2019 г. от „Вева Груп" ЕООД, между страните:

**1.„Държавно горско стопанство Доспат"**, се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

**2.„Вева Груп" ЕООД**, с адрес на управление: гр. Доспат, ул."Тракия" №10, общ. Доспат, ЕИК 120548133, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Аида Китанова Радева, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

**III. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО**

В връзка със сключения Договор №46/01.03.2019 г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд и сняг, водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в труднодостъпния терен в обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

**ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**Чл.1.**Променя се чл.4 срока за сеч и извоз на дървесината в обекта е до 3**0.09.2020 г**.

**Чл.2.** Променя се чл.7.(2), т.15. предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества.

| Обект № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЕ | | | | Всичко |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I- во | II-ро | III-то | IV-то | |
| 3Д | 98- б, в | 350 | 450 | 433 | 0 | 1233 |

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №46/01.03.2019г. сключен между **ТП „ДГС- Доспат" и „Вева Груп" ЕООД.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

И.Д.Директор: ..... .....

/инж. Стилиян Балталиев/ / Аида Радева/

Гл. Счетоводител: .....

/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679