ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 92

(по регистър на договори)

№ 4

към Договор с рег.№ 08-2018 от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1810, отдел/подотдели:122-„Г, Е“

Днес**, 29 Ноември 2018г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №08-2018г. от 10.01.2018г. за възлагане добив на дървесина и депозирано Заявление с Вх.№2813/29.11.2018г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по между ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1810, отдел/подотдели: 122-„Г, Е”** между:

1. ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. **ЕТ „КРЪСТЬО САРАФОВ”, ЕИК** 120020723 със седалище и адрес на управление: с.Буйново, общ.Борино, област Смолян, представлявано и управлявано от Кръстьо Любенов Сарафов – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№ 08-2018 от 10.01.2018г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са *установили наличие на непредвидени обстоятелства от **форсмажорен характер**, изразяващи се в продължителни не благоприятни климатични условия през последните две седмици на месец ноември 2018г. с наличие на почти ежедневни обилни валежи, непозволяващи безопасно извършване на дърводобивните дейности в обекта. Технологичните пътища в сечището са със стръмни участъци и глинеста основа, което не позволява безопасно изпълнение на дейностите, предмет на договора, дори и при краткотрайни валежи. Тези обстоятелства се явяват независещи от волята на страните, които от своя страна са довели до **невиновна забава** при изпълнение на добива на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания по горе договор.*

В предвид горното и защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора, както и местонахождението на обекта и произтеклите непредвидими обстоятелства, възпрепятстващи изпълнение на дейностите по добив и транспортиране на дървесината на временен склад, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР*:***

1. ***Текстът на чл.4 се изменя така:***

*„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по-късно от **30.12.2018г.“***

2. **Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.**

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1810, отдел/подотдели: 122-„Г,Е“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍_____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍_____/П*/_____
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЕТ ”КРЪСТЬО САРАФОВ”

1. ✍_____/П*/_____
(КР. САРАФОВ)

***Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.**