ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 19

(по регистър на договори)

№ 1

към Договор с рег.№2019-05 от 07.01.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в Обект №1904, отдел/подотдел: 133-„Т1“

Днес**, 26 Март 2019г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.18, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №2019-05 от 07.01.2019г. за възлагане добив на дървесина, Протокол с рег. №8/13.03.2019г. от комисия от страна на ТП“ДГС-Триград“ за установяване наличие на форсмажорни обстоятелства и депозирано Заявление с Вх.№620/12.03.2019г. от страна на Изпълнителя за изменение на графика за изпълнение на възложената дейност, определен в чл.7, ал.2, т.14 от сключения по между ни договор за добив на дървесина, включена в **Обект №1904, отдел/подотдел: 133-„Т1”**, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2.„ЕЛБА-СИДАБОР“ ЕООД, ЕИК 200999756 със седалище и адрес на управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Шипка“ №28, представлявано и управлявано от Борис Валентинов Бачков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№2019-05 от 07.01.2019г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнение на сключения по-горе договор, страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства ***от форсмажорен характер****, изразяващи се в продължителни неблагоприятни климатични условия през последните два месеца (януари-февруари 2019г.) с наличие на паднали обилни снеговалежи и образуване на дебела снежна покривка над 1,5 метра, които от своя страна са причинили затруднени теренни условия(заледяване и хлъзгавост) и невъзможност за осъществяване на достъп до обекта. Горският автомобилен път „Триград-Водни пад-Варницата-Башкалъците“, осигуряващ достъп до обекта, е непроходим, тъй като по цялото трасе на същия има снегонавявания, които на места достигат 2 метра и движението на специализирана горска техника е невъзможно при тези условия. В резултат на предходните обстоятелства, към настоящия момент извършването на дейности по добив и извоз на дървесина на временен склад в насаждението са невъзможни, тъй като снежната покривка в сечището е над 1 метър. Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до* ***невиновна забава за изпълнението на договорените количества дървесина в сроковете по цитирания договор.***

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.18, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.7, ал.2, т.14 се изменя така:*** *„Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:*

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2019г.			II тримесечие на 2019г.			III тримесечие на 2019г.			IV тримесечие на 2019г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1904	133"Т1"	0			300			550			171			1021
Общо за обект №1904		**0**			**300**			**550**			**171**			**1021**

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег.№2019-05 от 07.01.2019г. за възлагане добив на дървесина, включена в **Обект №1904, отдел/подотдел: 133-„Т1“.**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП“ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍____/П*/_____
(инж.З. БАКЛАРЕВА)

2. ✍____/П*/_____
(С.МАЛКОВСКИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ЕЛБА-СИДАБОР”ЕООД

1. ✍____/П*/_____
(Б. БАЧКОВ)

****Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД.***