# Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е № 39/12.06.2019 г.

## към Договор № 13 от 17.01.2019 г.

## за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Обект № 1903 включващ отдел/подотдел 193 „е”

Днес, 12.06.2019 година, в с. Славейно в административната сграда на ДГС „Славейно”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл.13, т./1/ и т./2/ от сключен Договор № 13 от 17.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”, заявление с вх. №1798 от 11.06.2019 г. Бойко Узунски-управител на фирма „Форест-Бул“ ЕООД, както и доклад с вх. №1798-01 от 11.06.2019 г. от инж. Димитър Узунов-лесничей-старши лесничей ГСУ Славейно при ТП ДГС „Славейно” между:

**1. ДГС „Славейно”**, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800351, представлявано от инж. Кръстю Борисов Узунов, в качеството му на Директор и Веска Костадинова Костадинова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: с. Славейно, община Смолян, област Смолян, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**2. „Форест-Бул” ЕООД,** ЕИК 120552936, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, Община Смолян, ул. „Пейо Яворов” № 12, представлявано от Бойко Емилов Узунски в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 13 от 17.01.2019 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен и заявление с вх. №1798 от 11.06.2019 г. Бойко Узунски-управител на фирма „Форест-Бул“ ЕООД, както и доклад с вх. №1798-01 от 11.06.2019 г. от инж. Димитър Узунов-лесничей-старши лесничей ГСУ Славейно при ТП ДГС „Славейно” и поради влошилите се метеорологични условия, затрудняващи извоза на дървесина в обекта,

***СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:***

1. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 13 от 17.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” се изменя по следния начин: **„Действието на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.09.2019 год.”**

2. Минималните количества по тримесечия, които фирмата трябва да предава, съгласно чл.7/2/т.15 от горе цитирания договор се променя както следва:

| Обект № | тримесечие | 2019 год. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | общо |
| **1903** | куб.м | - | 100 | 219 | - | **319** |

3. Всички останали клаузи на Договор № 13 от 17.01.2019 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя и е неразделна част от Договор № 13 от 17.01.2019 г. за сеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен по регистъра на договорите в ТП ДГС „Славейно”.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
Директор на ТП „ДГС Славейно”

✍1: ..... */п/.....
*(инж. Кръстю Узунов)*

Гл. счетоводител

✍2: ..... */п/.....
*(Веска Костадинова)*

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
Управител

✍: ..... */п/.....
*(Бойко Узунски)*

*** Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**