ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 60

(по регистър на договори)

№ 2

към Договор с рег.№2019-10 от 09.01.2019г. за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект №1904, отдел/подотдел:133-„Т1“

Днес**, 28 Юни 2019г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.19 от разпоредбите на сключен Договор с рег. №2019-10 от 09.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина и депозирано Заявление с Вх.№1497/26.06.2019г. от страна на Купувача за изменение на сключения по между ни договор за покупко-продажба на дървесина, включена в **Обект №1904, отдел/подотдел: 133-„Т1“,** между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК:2016195800259 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2„ДСВ-ТРАНС”ООД, ЕИК-120583045, със седалище и адрес на управление: с.Михалково, общ.Девин, обл.Смолян, представлявано от Бисер Альошев Младенов – Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№2019-10 от 09.01.2019г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнението на договора страните са установили наличие на непредвидени обстоятелства от форсмажорен характер, а именно: наличие на неблагоприятни климатични условия в т.ч.: дебела снежна покривка до 20.05.2019г. не позволяваща започване на дърводобивна дейност в обекта и почти ежедневни обилни валежи и силни ветрове в периода от 20.05.2018г.-28.06.2018г., установени от служители на стопанството при обход на обекта. Предходните неблагоприятни климатични условия са довели до временно преустановяване на сечта с оглед запазване живота и здравето на работниците. Произтеклите обстоятелства в същото време са причинили преовлажняване /хлъзгавост/ и повреди на наличните технологични пътища в обекта. В допълнение на предходните обстоятелства достъпът до обекта бе ограничен с оглед наложена забрана за преминаване и движение на горска техника и МПС през намиращите се в съседство земеделски площи, част от които се използват и за временни складове за добита от обекта дървесина. Във връзка с изложените по-горе обстоятелства са ***удължени сроковете за сеч и извоз*** *до временен склад в насаждението предмет на договора. Договорираните за продажба количества дървесина не са издължени, поради изтъкнатите вече причини.*

Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до ***невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по горе договор.***

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.19 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.4, ал.1 се изменя така:***

„Прогнозните количества дървесина, предмет на договора ще бъдат издължавани по график, както следва:“

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		I тримесечие на 2019г.			II тримесечие на 2019г.			III тримесечие на 2019г.			IV тримесечие на 2019г.			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
№1904	133"Т1"	0			150			470			401			1021
Общо за обект №1904		**0**			**150**			**470**			**401**			**1021**

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №2019-10 от 09.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад включена в **Обект №1904, отдел/подотдел: 133-„Т1“**.

ПРОДАВАЧ:
ТП„ДГС-ТРИГРАД“

✍1: ____/П*/_____
(инж. З. БАКЛАРЕВА)

✍2: ____/П*/_____
(С. МАЛКОВСКИ)

КУПУВАЧ:
„ДСВ-ТРАНС“ ООД

✍1: ____/П*/_____
(Бисер МЛАДЕНОВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*