ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №35-АБИ#1/25.04.2023 г.
към Договор № Д-35-63 от 08.04.2022г.
За възлагане добив на дървесина на временен склад

Днес, 25.04.2023 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян на основание Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1 от договор № Д-35-63 от 08.04.2022г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Николай Мишев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „МУТУ ГРУП" ЕООД" , със седалище и адрес на управление: с. Кръстава, ул. „Сютка" №13, общ.Велинград, обл. Пазарджик, ЕИК 202887873, представлявано от Фериде Мехмед Кандьова в качеството и на управител, чрез пълномощника и Мустафа Салих Кандьов упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 1554/008.06.2021 год. издадено от Мильо Панчев, нотариус в район РС Велинград, рег.№ 729 на Нотариалната камара наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на дадените указания с писма Рег.инд.ИАГ – 43471/11.12.2014 г. - ИАГ гр.София и Изх.№ 15-Изх.1590/19.03.2015г. На ЮЦДП – Смолян и на основание раздел IV, чл.8, ал.1, т.9 от сключения Договор №. Д-35-63 от 08.04.2022г. за добив на дървесина на временен склад, постъпило заявление с Вх. №35-485/19.04.23г., както и допълнително инвентаризирана и маркирана дървесина, вследствие на абиотичен фактор, което е отразено в КП Серия ЮЦДП № 017604/13.04.2023г., страните установиха наличието на обективни обстоятелства – наличие на пречупени, изкъртени и паднали, както и с нарушена цялост бял борови дървета по цялата площ на насажденията в отдел/подотдели 2 „б" и „д", което налага тяхното спешно отсичане,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в раздел I, т.1.3 от Договор № Д-35-63 от 08.04.2022г. – обект № 2228 с отдели/подтдели: 2 „б", „г", „д", „к", 5 „д" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 30.06.2023г.",*** като страните се договарят останалата в обекта неотсечена маркирана дървесина, в размер на 240 куб.м., в т.ч.: допълнително маркирана пострадала дърресина в размер на 102 куб.м, да се сече и извозва по следния тримесечен график през 2023г:

I – во тримесечие	II – ро тримесечие
куб.м	куб.м 240

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-63 от 08.04.2022г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-35-63 от 08.04.2022г. за добив на дървесина на временен склад.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор

✍1: .....
(инж.Николай Мишев)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: .....
(Мустафа Кандьов, упълн.представител)

Гл. счетоводител:
✍2: .....
/Николина Анастасова/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)