Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ Д-09-16#1/ 30.10.2024 г.

към
ДОГОВОР № Д-09-16/ 26.03.2024 г., ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЗЛАТОГРАД” В ОБЕКТ № 1-2024

Днес, 30.10.2024 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград”, териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл.10.3 от глава X Заключителни разпоредби от Договор № Д-09-16/ 26.03.2024 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград” във връзка с удължаване срока за изпълнение на лесокултурни дейности, съгласно утвърдена спецификацията за обект №1-2024 неразделна част от договора и Рапорт с Вх. №В-09-1668/30.10.2024г. се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ЮЦДП – гр.Смолян, ТП „Държавно горско стопанство Златоград”, с ЕИК 2016195800370, представлявано от инж. Емил Василев Войводов – Директор, и Мариета Красимирова Дюлгерова – гл. счетоводител, наричано по – долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. „ЕКОЛЕС–08” ЕООД, с адрес на управление: обл. Смолян, общ. Златоград, с. Старцево, ул. Граничар № 9, ЕИК 200445657, представлявано от Велин Цанков Мангаров в качеството си на управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № Д-09-16/26.03.2024 г. за възлагане на лесокултурни дейности в Обект №1-2024 с предмет: ***„Почистване, почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури, и отглеждане на млади насаждения без материален добив на територията на ТП „ДГС Златоград”***, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава и невъзможност за спазване на сроковете посочени в раздел I и II от спецификацията при изпълнението на задълженията по горецитираният договор, а именно:

Продължителното есенно засушаване не е подходящо за извършване на почвоподготовка и залесяване в обекта поради това, че може да доведе до нисък процент на прихващане на културите, което води до възпрепятствне работата в обекта и невъзможност за спазването на посочените в спецификацията срокове.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Удължава се срока за възлагане на лесокултурни дейности в Обект №1-2024- „Почистване, почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури, и отглеждане на млади насаждения без материален добив на територията на ТП „ДГС Златоград”, посочен в раздел I и II от спецификацията **до 20.11.2024 г.**

Чл.2. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-09-16/26.03.2024 г., за възлагане на лесокултурни дейности в Обект №1-2024 - „Почистване, почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури, и отглеждане на млади насаждения без материален добив на територията на ТП „ДГС Златоград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:…...…/п*/.....…… Управител:...../п*/.....

/инж. Емил Войводов/ /Велин Мангаров/

Гл.счетоводител :…..../п*/...……....

/Мариета Дюлгерова/ * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)