ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№77/19.11.2019г.

към

Договор № 44/07.08.2019 г. за „Продажба на прогнозни количества дървесина от Обект 1931с-1, горска територия – държавна собственост, стопанисвана от Териториално поделение „ДГС-Момчилград" на „ЮЦДП", гр. Смолян"

Днес, 19.11.2019 г. в гр. Момчилград, в административната сграда на ТП „ДГС Момчилград", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, и чл. 19, т. 4, от Договор №44/07.08.2019 г. за **„Продажба на прогнозни количества дървесина от Обект 1931с-1, горска територия – държавна собственост, стопанисвана от Териториално поделение „ДГС-Момчилград" на „ЮЦДП", гр. Смолян"** се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДГС Момчилград", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, Булстат 2016195800034, със седалище и адрес на управление гр. Момчилград, общ. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска" № 17, представлявано от инж. Илия Боянов Минчев – Директор и Музафер Хасан Ферад – гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **Възложител**, от една страна,

И

2. ЕТ „АЛИТРАНС – АЛИ ШАКИР", ЕИК 108031949, със седалище и адрес на управление: с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали, представлявано от Али Хасан Шакир, в качеството му на Управител и наричано за краткост по-долу **Изпълнител**, от друга страна, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Договор №44/07.08.2019г. за **„Продажба на прогнозни количества дървесина от Обект 1931с-1, горска територия – държавна собственост, стопанисвана от Териториално поделение „ДГС-Момчилград" на „ЮЦДП", гр. Смолян"**, се прекратява, считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

Прекратяването на Договор №44/07.08.2019г. се налага във връзка с това, че изпълнението на договора е обективно невъзможно след обстоятелство, възникнало след сключването му, а именно: Договор №46/07.08.2019 г. за възлагане на дейността добив на дървесина, включваща – сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина в Обект №1931с, включващ отдели, подотдели 97 „в", е прекратен с Допълнително споразумение №76/13.11.2019г., след подадена молба от Управителя на **'ЕВРО БОР – 2017" ЕООД** с вх. №5376/06.11.2019г., поради невъзможност за изпълнение на договора от страна на Изпълнителя.

Чл. 2. На основание чл. 19, т. 4 от Договор №44/07.08.2019 г., внесената гаранция от Купувача за изпълнение на Договора в размер на 7699.60 (седем хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки) се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя и е неразделна част от **Договор №44/07.08.2019г. за „Продажба на прогнозни количества дървесина от Обект 1931с-1,**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:.....
/инж. Илия Минчев/
Гл.счетоводител.....
/Музафер Ферад/

Регламент ЕС 2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....
/Али Шакир/

Регламент ЕС 2016/679

горска територия – държавна собственост, стопанисвана от Териториално поделение „ДГС-Момчилград” на „ЮЦДП”, гр. Смолян”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:.....
/инж. Илия Мичев/
Гл.счетоводител:.....
/Музафер Ферад

ИЗПЪЛ
Управител:.....
/Ангел Ангелов/