ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д-30-70/11.11.2022г. за добив на дървесина в Обект № 2250-С отдели/подотдели 240 „г“

Днес, 29.09.2023 година, в м. Вълча поляна, с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20, изр.2 от ЗЗД и чл.10, ал.1 от **Договор № Д-30-70/11.11.2022г. за обект 2250-С с отдели/подотдели 240 „г“** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ във връзка с подадено заявление вх. № В-30-1679/27.09.2023г. от Трендафил Борисов Цоцев– управител на фирма **„ДАФ“ ЕООД**, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово“, териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с **ЕИК 2016195800263**, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна, И

2. „ДАФ“ ЕООД, ЕИК - 112671104, със седалище и адрес на управление – гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, ул. „Антониавовци“ № 12, представлявано от Трендафил Цоцев в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното :

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № Д-30-70/11.11.2022г. за обект 2250-С с отдели/подотдели 240 „г“** за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно : липса на достатъчно работна ръка, влошени метеорологични условия, непозволяващи достъпа до обекта

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в чл.4, ал.1 от **Договор № Д-30-70/11.11.2022г. за обект 2250-С с отдели/подотдели 240 „г“** ***по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ се изменя по следния начин „ „до 30.12.2023г.“ с оставащо количество за добив 1037,00 м3.***

1.1.Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 30.12.2023г.,** при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2250-С	220„г“				1037,00	1037,00

Чл.2. Всички останали клаузи на **Договор № Д-30-70/11.11.2022г. за обект 2250-С с отдели/подотдели 240 „г“** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.12.2023г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № Д-30-70/11.11.2022г. за обект 2250-С с отдели/подотдели 240 „г“** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

1. ✍……/п/……..……
(инж. Пламен Джиханов)

2. ✍ ……/п/……
(Недялка Юмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител :

✍ ……/п/……
(Трендафил Цоцев)

❖ ***п- Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***