ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ рег.№ 89

(по регистър на договори)

№ 3

към Договор с рег.№2019-01 от 03.01.2019г. за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от Обект №1908, отдели/подотдели: 147-„П“; 148-„Г“

Днес**, 30 СЕПТЕМВРИ 2019г**. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.19, във връзка с чл.12, ал.1, т.6 от разпоредбите на сключен Договор с рег.№2019-01/03.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад, включена в **Обект №1908, отдели/подотдели:147-„П“;148-„Г“**, отправено предложение с Изх.№2305/26.09.2019г. от страна на Продавача за изменение на договора и депозирано съгласие с Вх.№2305-1/27.09.2019г. от страна на Купувача, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК:2016195800259 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2„ВЕРКА”ООД, ЕИК-120592165, със седалище и адрес на управление: с.Осина, общ.Сатовча, обл.Благоевград, представлявано от Румен Иванов Синанов – Управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна, се сключи настоящото Допълнително споразумение към **Договор с рег.№2019-01 от 03.01.2019г.,** за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

*По време на изпълнение на сключения по-горе договор страните са установили наличие на непредвидими и непреодолими обстоятелства, изразяващи се в невъзможност за осъществяване на достъп до насажденията, поради образуване на дебела снежна покривка и нейното задържане до месец май 2019г., който обстоятелства са възпрепятствали своевременното започване на дейностите по дърводобив и извоз на добитата дървесина до временните складове в обекта. В допълнение на предходните обстоятелства в част от насажденията са установени повреди върху дървостоя и с оглед приоритетното усвояване на пострадалата дървесина, дейностите по добив на редовно маркираната дървесина са временно преустанови. В резултат на установените по-горе обстоятелства е изменен договора за възлагане добив на прогнозните количества дървесина, включена в Обект №1908**, *отдели/подотдели: 147-„П“; 148-„Г“, с оглед на което възниква необходимост от изменение и на сключения договор за покупко-продажба.*

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.19, във връзка с чл.12, ал.1, т.6 от същия, ***страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:***

1. ***Текстът на чл.3 се изменя така:***

„Срокът на договора е от датата на подписването му до 30 (тридесет) дни след датата на получаване от КУПУВАЧА на известие за последната партида реално добита и извозена на временен склад дървесина от обекта, но не по-късно от ***30.06.2020г.“***

2. ***Текстът на чл.4, ал.1 се изменя така:***

„*Прогнозните количества дървесина, предмет на договора ще бъдат издължавани по график, както* следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ												ОБЩО
		III тримесечие на 2019г.			IV тримесечие на 2019г.			I тримесечие на 2020г.			II тримесечие на 2020г.			
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
1908	147"П"; 148"Г"	176			272			0			128			576
общо за обект №1908		176			272			0			128			576

3. ***Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №2019-01 от 03.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад включена в **Обект №1908, отдели/подотдели: 147-„П; 148-„Г“**.

ПРОДАВАЧ:
ТП„ДГС-ТРИГРАД“

✍1: ✍____/П*/_____
(инж. З. БАКЛАРЕВА)

✍2: ____/П*/_____
(С. МАЛКОВСКИ)

КУПУВАЧ:
„ВЕРКА“ ООД

✍1: ____/П*/_____
(Румен СИНАНОВ)

**Подписите са заличени съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.*