С П О Р А З У М Е Н И Е № 225
към Договор № 133 от 24.04.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 28.09.2018 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 133 от 24.04.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Еко - Хрисин"ЕООД, ЕИК 112658975 , представлявано от Иван Тодоров Хрисин в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 133 от 24.04.2018 г. за добив на дървесина в Обект № 1884 (отдел: 56б), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 133 от 24.04.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 30.11.2018. г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 60 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1884	56б				60	60

1.5. Срокът за извоз е **до 30.11.2018 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 31.12.2018 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 133 от 24.04.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 133 от 24.04.2018 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: ...../п/.....
(инж.Петър Мирчев)
Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....***(Дафинка Кънева)***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/.....

/п/ заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

С П О Р А З У М Е Н И Е №.....260
към Договор № 84 от 17.04.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 28.09.2018 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор **№ 84 от 17.04.2018 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Лиани -14"ЕООД", ЕИК 202928277, представлявано Ани Спасова Самунева в качеството и на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 84 от 17.04.2018 г.** обект 1839 отд.1010"в" за добив на дървесина - 87 м3, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 от Договор **№ 84 от 17.04.2018 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 30.11.2018 г."***

Обект№	Отдел, подотдел	I	II	III	IV	Общо
1839	1010в				87	87

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор **№ 84 от 17.04.2018 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 84 от 17.04.2018 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: ...../п/.....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....***(Дафинка Кънева)***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/.....

/п/ заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД

С П О Р А З У М Е Н И Е № 233
към Договор № 89 от 18.04.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 28.09.2018 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 89 от 18.04.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Енидже Лес" ЕООД, ЕИК 203032215 , представлявано от Хасан Ведат Шериф в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 89 от 18.04.2018 г. за добив на дървесина в Обект № 1870 (отдел: 135е), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 89 от 18.04.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 30.11.2018. г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 763 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1870	135е				763	763

1.5. Срокът за извоз е **до 30.11.2018 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 31.12.2018 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 89 от 18.04.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 89 от 18.04.2018 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС"Родопи"
✍1: ...../п/.....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител
✍2: ...../п/.....***(Дафинка Кънева)***
/п/ заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: ...../п/.....

С П О Р А З У М Е Н И Е № 232
към Договор № 109 от 18.04.2018 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 28.09.2018 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор № 109 от 18.04.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Зейто" ООД, ЕИК 2000414665 , представлявано от Кадир Сафет Шабан в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 109 от 18.04.2018 г. за добив на дървесина в Обект № 1873 (отдел: 142г), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор № 109 от 18.04.2018 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 30.11.2018. г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 383 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1873	142г				383	383

1.5. Срокът за извоз е **до 30.11.2018 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 31.12.2018 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 109 от 18.04.2018 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 109 от 18.04.2018 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: .....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: .....*(Дафинка Кънева)*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/
Управител

✍: .....

/п/ - заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД