ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-29#3
към Договор № Д-10-29/14.02.2023г.

Днес, **30.06.2023** година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД, и Раздел IX, т. 11.2 от **Договор № Д–10-29/14.02.2023г. за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейности – добив на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване от Обект №*2312*** */по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово”/,* между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово”, адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода” №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев, в качеството му на Директор и Милена Петрова, в качеството ѝ на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ,** от една страна

и

2. ЕТ „Иван Чонлов“ , вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 115122694, със седалище и адрес на управление: с. Климент 4348, Община Карлово, Област Пловдив, представлявано от Иван Атанасов Чонлов, в качеството му на управител, наричано за краткост **КУПУВАЧ,** от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение към посочения по-горе Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Страните, удължават срока, уговорен в Раздел I, т. 1.5 от Договора за изпълнение на комплексната дейност с предмет: *добив на дървесина - сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина от Обект №2312,* до **31.12.2023г.**

Чл.2. Страните, удължават срока, уговорен в Раздел I, т. 1.6 от Договора за изпълнение на комплексната дейност с предмет: *товарене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни горски складове за дърводобив от Обект №2312 по т.1.3 от настоящия договор до* **31.12.2023г.**

Чл.3. Страните, удължават крайният срок на действие на договора, уговорен в Раздел I, т.1.7 до **31.01.2024г.**

Причините, които налагат удължаване на сроковете за изпълнение на комплексната дейност са описани в двустранен протокол от представители на страните по Договора, като са отразени подробно обстоятелствата, водещи до невъзможност за извършване добива и извоза на дървесината, товаренето, транспортирането и разтоварването на дърва за огрев от временните горски складове за дърводобив в обекта и неизпълнението на графика за изпълнение по тримесечия и минимални количества.

Чл.4. Графикът за изпълнение по тримесечия и минимални количества, уговорен в Раздел I, т. 1.4 от Договора, се изменя както следва:

Обект № 2312	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	0	0	406	0	406

Чл.5. Графикът за изпълнение по тримесечия и минимални количества, уговорен в Раздел I, т. 1.5 от Договора и Споразумение № Д–10-29#2/27.04.2023г., се изменя както следва:

Обект № 2312 – добив на дървесина	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	0	0	100	89	189

Чл.6. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, два за **ПРОДАВАЧА** и един за **КУПУВАЧА** и е неразделна част от **Договор № Д–10-29/14.02.2023г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово”.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП „ДГС Карлово“
1.Директор ТП ДГС „Карлово” – ✍…..... /п*/.…
/инж. Златю Кличев/
2.Главен счетоводител – ✍……..… /п*/…….…..
/Милена Петрова/

ЗА КУПУВАЧ:
ЕТ „Иван Чонлов“
1.Управител:..... /п*/.....
/Иван Чонлов/

***Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)**