СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 1968 от 27.12.2019 година

към Договор № 107 от 21.11.2019г. за възлагане на дейността добив на дървесина включваща-сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина

Днес, 27.12.2019 година, в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл.7, ал. 2, т. 16 и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Договор № 107 от 21.11.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали, във връзка с постъпило Заявление с вх. № 9169/19.12.2019г. от "ДЕМАХ" ООД с управител Мохамед Идриз Сали, както и Доклад с вх. № 9227/23.12.2019г. на инж. Ангел Табаков – лесничей – старши лесничей при ТП ДЛС „Женда" - Кърджали, между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА" – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул."В.Левски"№2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Николай Василев Янчев, в качеството му на директор на стопанството и Петър Василев Петров – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ДЕМАХ" ООД, с ЕИК 108586107, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци", бл. 22, ап. 73, представлявано от Мохамед Идриз Сали, в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на продавача да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 107 от 21.11.2019г. за възлагане дейността добив на дървесина от обект № 1953, включващ отдели/подотдели: **488 б, в, з,** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: в резултат от падналите валежи през месеците ноември и декември 2019г. се наложи спиране на работния процес в обекта, заради износване и преовлажняване на пътното платно на извозните пътища, което доведе до обективна невъзможност дейността по сключения договор да бъде извършена в срок.

Страните приемат, че се касае за „форсмажорно обстоятелство" по смисъла на пар.1, т.23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Крайният срок на Договор № 107 от 21.11.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда", респективно сроковете за сеч и извоз в обект № 1968, включващ отдели/подотдели: **488 б, в, з** се удължава **до 30.04.2020г.**

Чл. 2. Изменя се чл. 7, ал. 2, т. 15 от Договор № 107 от 21.11.2019г. за възлагане на дейността добив на дървесина от **Обект № 1968,** включващ отдели/подотдели: **488 б, в, з, както следва:**

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I 01.01-31.03	II 01.04-30.04	III 01.07-30.09	IV 29.11-31.12	
1968	488 б, в, з	115	348	-	-	463

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 107 от 21.11.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали остават непроменени.

Чл. 4. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № 107 от 21.11.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда" – гр.Кърджали.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС „Женда"-гр.Кърджали

✍1: .....n.....
/инж.Николай Янчев/

Гл. счетоводител

✍2: .....n.....
/Петър Петров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „Демах" ООД

✍: .....n.....
/Мохамед Сали/

*Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)