ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 35-1497#1/30.09.2024 г.
към Договор № Д-35-177 от 29.12.2023г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 30.09.2024 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1,2 от Договор № Д-35-177 от 29.12.2024г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Атанас Атанасов, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "МУТУ ГРУП" ЕООД , с ЕИК : 205244494 седалище и адрес на управление – с. Кръстава, общ.Велинград, ул."Гьола" №12, представлявано от Хава Русева Дъбева – управител, чрез пълномощника и Мустафа Салих Кандьов, упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 1554/08.06.2021 год. издадено от Милчо Панев с Рег.№ 729 на Нотариалната камара, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-177 от 29.12.2023г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-1497/27.09.2024г. за добив на дървесина, и на основание раздел IV, чл.8, ал.1, т.2.2.5, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: затруднена реализация

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-177 от 29.12.2023г. – обект № 2401 с отдели/подотдели: 34 „г", „д", „е", 39 „д" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 31.12.2024г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина по график в размер на **542,99** куб.м. да се сече и извозва по следния график, както следва :

I V– во тримесечие
куб.м **542,99**

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-177 от 29.12.2023г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-35-177 от 29.12.2023г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(инж.Атанас Атанасов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: .....
(Мустафа Кандьов, упълн.представител)

Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)