
 

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  рег.№    87     . 

(по регистър на договори) 

  № 2 
към Договор с рег.№10-2018г. от 12.01.2018г. за покупко – продажба на прогнозни 
количества стояща дървесина на корен от Обект №1804, отдел/подотдел: 123-„Г“ 

Днес, 28 Ноември 2018г. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите 
на сключен Договор с рег. №10-2018г. от 12.01.2018г. за покупко-продажба на прогнозни 
количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление с Вх.№2746/21.11.2018г. от 
страна на Купувача за изменение на графика за изпълнение на сключения по между ни договор за 
продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен,  включена в  Обект №1804, 
отдел/подотдел: 123-„Г“, между: 

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–Триград“, ЕИК по Булстат:2016195800259, Дан.№ 
BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян 
представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и Станислав Малковски 
(Главен счетоводител), наричано за краткост ПРОДАВАЧ от една страна  и  

2.“ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК 120067096, седалище и адрес на управление: гр.Доспат, 
обл.Смолян, ул.„Орфей“ №6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов–
Изпълнителен Директор, наричано за краткост КУПУВАЧ, от друга страна се сключи настоящото 
Допълнително споразумение към  Договор с рег.№ 10-2018г. от 12.01.2018г., за следното: 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: 
При изпълнението на договора страните са установили наличие на непредвидени 

обстоятелства от форсмажорен характер, изразяващи се в паднали обилни валежи през месец 
ноември 2018г., които от своя страна са причинили затруднени теренни условия(разкалване и 
хлъзгавост), непозволяващи безопасно осъществяване на дейностите по добив и транспортиране 
на дървесината от обекта. Предходните обстоятелства се явяват независещи от волята на 
страните по договора и от своя страна са довели до преустановяване изпълнението на 
възложените дейности по договора, а в резултат на това и до невиновна забава за изпълнение 
на задълженията от страните по договора. 

В защита на икономическите интереси на всяка от страните по договора и с оглед 
произтеклите обстоятелства от извънреден характер, страните по настоящото споразумение, 
се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ за ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА 
ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:   

1. Текстът на чл.6 се изменя така: 
„Действието на договора е от датата на подписването му до 30-дни след датата на 

освидетелстване на сечищата, но не по- късно от 31.12.2018г.“ 
 

3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени. 

 Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по 
един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №10-2018г. от 12.01.2018г. за 
покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в Обект 
№1804, отдел/подотдел: 123-„Г“. 

ЗА ПРОДАВАЧ:                     ЗА КУПУВАЧ: 
 ТП“ДГС-ТРИГРАД“     ”ДОСПАТЛЕС”ЕАД  

         1. _____/П*/__________         1. _____/П*/__________   
(инж.З. БАКЛАРЕВА)            (Е.МУТАФОВ)  

         2. _____/П*/__________   
       (Ст. МАЛКОВСКИ)  

 
 
 
*Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

 


