
 

 

 
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО  СПОРАЗУМЕНИЕ   № ДпС 35-1927#2/30.12.2024 г. 

към Договор № Д-35-180 от 29.12.2023 г. 

за възлагане добив на дървесина 

 
Днес, 30.12.2024 година, в административната сграда на ТП ДЛС “Чепино”, 

териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание  Раздел VІII.  чл.15, ал.1  от 

Договор № Д-35-180 от 29.12.2023.г. между: 
1. ТП ДЛС “Чепино”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 

2016195800244, представлявано от  инж.Атанас Атанасов, в качеството му на  директор и 

Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: 

м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  
 

            2. “ФОРЕСТ - 70” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Кръстава, 

общ.Велинград, ул.”Кокиче” № 1, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК, 

205020101 представлявано от Къза Мусова Енгяр, чрез пълномощникът и Муса  Ибрахим Енгяр 

упълномощен с нотариално заверено пълномощно № 2943/08.12.2020г. издадено от  Емил 

Чолев с Рег.№ 649 на Нотариалната камара, наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, за 

следното:                                                                                                                                                            
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

                                                           

Във връзка със сключен Договор   № Д-35-180 от 29.12.2023.г. и постъпило писмено 

заявление с вх.№ 35-1927/17.12.2024г. за добив на дървесина,  страните установиха наличието 

на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при 

изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а 

именно:ненавременното освобождаване на складовете поради затруднената  реализация на 

дървесината  през 2024 година 

          ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор  № Д-35-180 от 29.12.2023.г. – обект 

№2404МТ с отдел/подотдел: 264 „а“, по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино” се 

изменя, както следва: „до 30.06.2025г., като страните се договарят останалата в насаждението 

неотсечена маркирана дървесина в размер на 167 куб.м. да се сече и извозва по следния 

тримесечен график през 2025 г.,  както следва :    

Обект № 

Отдел, 
ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ 

подотдел 

 I II III IV ОБЩО 

2404МТ 264 „а“, 67 100   167 

              Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-180 от 29.12.2023.г. по 

регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино” остават непроменени. 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и е неразделна част от Договор   № Д-35-180 от 

29.12.2023.г.  за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино”. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Директор:  Упълномощен представител: 

1: ....................п*...................                                            : ......................п*................. 
 (инж.Атанас Атанасов)                                                       (Муса Енгяр) 
                          Гл. счетоводител:                  

2: .................п*..................... 

/Николина Анастасова/ 
                                * Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


