
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е  

№ 4/30.09.2022 г. 
към 

Договор №31/22.06.2021 г., за покупко-продажба на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен от обект № 2137 

 
            Днес, 30.09.2022 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград”, 

териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и 

договорите и чл. 36 ал.1, от Договор № 31/22.06.2021 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС 

Златоград”, във връзка със заявление от „Емилиано -91” ЕООД , заведено с вх.№ 09-698/30.09.2022 г., за 

продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между: 

 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”, гр. Златоград, ул. Г. С. 

Раковски № 33, ЕИК №2016195800370 представлявано от инж. Съби Севдалинов Димитров – 

Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от 

една страна и 

 

2. "ЕМИЛИАНО - 91" ЕООД, ЕИК 203372399, съгласно Търговския регистър към 

Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: област Смолян, община Мадан, 

гр. Мадан 4900, Обединение № 5, ап. 12, представлявано от АНДРЕЙ РАЙЧЕВ КАЛИНОВ, в 

качеството му на управител, наричано за краткост КУПУВАЧ, с което  страните се 

споразумяха  за следното: 

 

І.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 
             Във връзка със сключеният Договор № 31/22.06.2021 г. за покупко-продажба на прогнозни 

количества стояща дървесина на корен, включени в обект № 2137, съставляващ отдели/подотдели 264-

и, 264-к, 264-п, от ДГТ, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от 

волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по 

горецитираният договор, а именно: Лоши метеорологични условия, обилни валежи от дъжд, свличания 

на земни маси по извозните пътища. Забавянето на работния процес заради, горе посочените причини 

доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад, както и нейната продажба. 

      
             Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се 

договориха за следното: 

Чл.1. Продължава се срока на договора за покупко-продажба на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен,  посочен в чл.3 от договора  до  22.12.2022г.  

               Чл.2.  Прогнозните количества дървесина ще бъдат добивани и закупувани по график, 

посочен в чл. 15, ал. 1, т.14 от  договора и се изменя както следва:  

обект МЕСЕЦИ 2022г. 

І-во 

тримесечие  

ІІ-ро 

тримесечие  

ІІІ-то 

тримесечие  

ІV-то 

тримесечие  

общо 

2137 - - - 48 48 

 

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват. 

 
Настоящото допълнително споразумение  се подписа в три еднообразни екземпляра- два за 

ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА  и е неразделна част от Договор № 31/22.06.2021 г., за покупко-

продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен. 

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                                                                                                                                                           

     Директор:…....…/п*/….........……                                                       Управител:........./п*/............. 

    /инж. Съби Димитров/                                                                    /Андрей Калинов/ 

      Гл.счетоводител :…..../п*/……......              

       /Мариета Дюлгерова/ *Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 

регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 


