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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  рег.№  2019-115   . 

(по регистър на договори) 

  № 4 
към Договор с рег.№2019-01 от 03.01.2019г. за покупко – продажба на прогнозни количества дървесина от 

временен склад от Обект №1908, отдели/подотдели: 147-„П“; 148-„Г“ 

Днес, 30 ДЕКЕМВРИ 2019г. в с.Триград, общ.Девин на основание чл.19 от разпоредбите на сключен Договор с 
рег.№2019-01/03.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад, 
включена в Обект №1908, отдели/подотдели:147-„П“;148-„Г“  и депозирано Заявление с Вх.№3172/27.12.2019г. 
от страна на Купувача, между: 

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК:2016195800259 със седалище и адрес на управление: 
с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева (Директор) и 
Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост ПРОДАВАЧ от една страна  и  

2„ВЕРКА”ООД, ЕИК-120592165, със седалище и адрес на управление: с.Осина, общ.Сатовча, обл.Благоевград, 
представлявано от Румен Иванов Синанов – Управител, наричано за краткост КУПУВАЧ, от друга страна, се сключи 
настоящото Допълнително споразумение към Договор с рег.№2019-01 от 03.01.2019г., за следното: 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: 
След сключване на посочения по-горе договор в резултат на преминало стихийно бедствие (снеголом/ 

снеговал) в началото на 2019г. в част от насажденията са установени значителни повреди върху дървостоя, като за 
установяване на нанесените щети и извършване на допълнително маркиране на пострадалата дървесина бе 
необходимо технологично време, което от своя страна наложи временно преустановяване на дърводобивните 
дейности в обекта. Предвид на предходното, както и невъзможност за осигуряване на достъп до обекта поради 
наличие на паднали дървета върху трасето на горския автомобилен път, дърводобивната дейност в насажденията 
е възстановена едва през месец май 2019г.. Наред с това произтеклите неблагоприятни климатични условия през 
м. ноември и м.Декември 2019г., изразяващи се с паднали почти ежедневни валежи са довели до наложително 
периодично преустановяване на дейностите по дърводобив и транспортиране на дървесината до временните 
складове в насажденията. Насажденията, включени в обекта, се намират на 1200-1300 м. надморска височина в 
силно пресечен терен, технологичните пътища са с големи странични наклони, стръмни участъци и глинеста, 
поради което безопасното осъществяване на дейностите предмет на сключения договор са възможни само при 
сухо време. В резултата на предходното в сечищата са налични маркирани неотсечени дървета, както и повалени 
такива, но не извозени на временен склад, които са предмет на сключения по-горе договор. В резултат на 
установените по-горе обстоятелства е изменен договора за възлагане добив на прогнозните количества 
дървесина, включена в Обект №1908, отдели/подотдели: 147-„П“; 148-„Г“, с оглед на което възниква 
необходимост от изменение и на сключения договор за покупко-продажба. 

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения 
договор, на основание чл.19 от същия, страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО 
СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР: 

1. Текстът на чл.3 се изменя така: 
Срокът на договора е от датата на подписването му до 30 (тридесет) дни след датата на 

получаване от КУПУВАЧА на известие за последната партида реално добита и извозена на временен 
склад дървесина от обекта, но не по-късно от 30.09.2020г. 

2. Текстът на чл.4, ал.1 се изменя така:  
„Прогнозните количества дървесина, предмет на договора ще бъдат издължавани по график, 

както следва:  

3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени. 

 Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните и е неразделна част от Договор с рег. №2019-01 от 03.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни 
количества дървесина от временен склад включена в Обект №1908, отдели/подотдели: 147-„П; 148-„Г“. 

ПРОДАВАЧ:                                   КУПУВАЧ: 
ТП„ДГС-ТРИГРАД“                             „ВЕРКА“ ООД 

1: _____/П*/________                               1: _____/П*/________     
(инж. З. БАКЛАРЕВА)                                                                  (Румен СИНАНОВ) 

2: _____/П*/________     2:……………..           
(С. МАЛКОВСКИ)     (Румен СИНАНОВ)  


