
 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ  рег.№    32       . 

(по регистър на договори) 

  № 1 
към Договор с рег.№2019-04 от 07.01.2019г. за покупко – продажба на прогнозни 

количества стояща дървесина на корен от Обект №1901, отдел/подотдел: 130-„Ц“ 

Днес, 26 Март 2019г. в с.Триград, общ.Девин, на основание чл.29, ал.1 от разпоредбите на сключен 
Договор с рег. №2019-04 от 07.01.2019г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина 
на корен, съставен Протокол с рег. №8/13.03.2019г. от комисия от страна на ТП“ДГС-Триград“ за 
установяване наличие на форсмажорни обстоятелства и депозирано Заявление с Вх.№591/07.03.2019г. от 
страна на Купувача за изменение на графика, определен в чл.14, ал.2, т.19 от сключения по между ни 
договор за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект №1901, 
отдел/подотдел: 130-„Ц“, между: 

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“,ЕИК:2016195800259 със седалище и адрес на 
управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Захарина Бакларева 
(Директор) и Станислав Малковски (Главен счетоводител), наричано за краткост ПРОДАВАЧ от една 
страна  и  

2.„СЪНИЕМ“ ЕООД, с ЕИК 200813397, седалище и адрес на управление: гр.Девин, обл.Смолян, ул. 
„Васил Левски“ №39А, представлявано и управлявано от Емануил Марков Кущинаров – Управител, 
наричано за краткост КУПУВАЧ, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение към  
Договор с рег.№ 2019-04 от 07.01.2019г., за следното: 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: 
По време на изпълнение на сключения по-горе договор, страните са установили наличие на 

непредвидими и непреодолими обстоятелства от форсмажорен характер, изразяващи се в 
продължителни неблагоприятни климатични условия през последните два месеца (януари-февруари 
2019г.) с наличие на паднали обилни снеговалежи и образуване на дебела снежна покривка над 1,5 метра, 
които от своя страна са причинили затруднени теренни условия(заледяване и хлъзгавост) и 
невъзможност за осъществяване на достъп до обекта. Горският автомобилен път „Балдаран-Кожарска 
порта“, осигуряващ достъп до обекта, е непроходим, тъй като по трасето на същия има снегонавявания 
достигащи до 1,5 метра, с оглед на което е невъзможно дърводобивните и товаро-транспортните 
дейности да се извършват безопасно при тези условия. Произтеклите обстоятелства се явяват 
независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до невиновна забава при 
изпълнение на задълженията от страните по цитирания по горе договор. 

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения 
договор, на основание чл.29, ал.1 от същия договор, страните по настоящото споразумение, се 
споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ 
ДОГОВОР:   

1. Текстът на чл.14, ал.2, т.19 се изменя така: 
„Да добива и закупува дървесината предмет на настоящият договор по график, разпределен по 

тримесечия и минимални количества, както следва: 

I   II III IV V VI VII VIII IX

№1901  130”Ц” 706

706Общо за обект №1901 0 300 406

0 300 406

ОБЕКТ №
Отдел, 

подотдел
OБЩОI тримесечие на 2019г. II тримесечие на 2019г. III тримесечие на 2019г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА по ТРИМЕСЕЧИЯ и МЕСЕЦИ

 

2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени. 

 Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните и е неразделна част от Договор с рег. №2019-04 от 07.01.2019г. за покупко-продажба на 
прогнозни количества стояща дървесина на корен включена в Обект №1901, отдел/подотдел: 130-„Ц“. 

ЗА ПРОДАВАЧ:       ЗА КУПУВАЧ: 
ТП“ДГС-ТРИГРАД“     ”СЪНИЕМ” ЕООД  

         1. _____/П*/__________              1. _____/П*/__________       
        (инж.З. БАКЛАРЕВА)                                   (Емануил КУЩИНАРОВ)  

 2. _____/П*/__________       
         (Ст.МАЛКОВСКИ) 

 
*Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД. 


